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ISATON, Camila. Análise De Custos Paramétricos Para Dados 
Orçamentários De Unidades De Internação Socioeducativas. 2015. X 
f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 
 
A pesquisa aborda a estimativa paramétrica aplicada à estimativas 
de custos para Unidades de Internação Socioeducativas ou Prisões 
Juvenis. As estimativas de custos mostram-se aplicáveis nas fases iniciais 
dos empreendimentos, especificamente na fase de viabilidade das obras 
públicas, para atender esse objetivo, desenvolveu-se a estimativa 
paramétrica. Os modelos produzidos na pesquisa tem como cliente a 
administração pública, os produtos da pesquisa tem como função oferecer 
velocidade de resposta para as estimativas de custos para as previsões 
orçamentárias. A pesquisa utiliza 39 empreendimentos como amostras 
para a análise, o método utilizado para modelagem é a Regressão Linear 
Múltipla. Os modelos desenvolvidos tem como direcionadores de custos 
as características gerais da obra, ou seja, direcionadores disponíveis na 
fase de viabilidade e presentes nos projetos arquitetônicos, estes, que 
antecedem a elaboração do projeto executivo que contém os projetos 
completos. Os serviços de maior representatividade de custos foram 
identificados e a partir dessa premissa, os modelos foram gerados. A 
sistemática da construção do banco de dados para essa tipologia de 
edificação é apresentada passo a passo. No trabalho, encontram-se 
modelos de estimativas de custos levando-se em consideração a 
localização das Prisões Juvenis em duas regiões de um estado da 
federação. A pesquisa apresenta ademais, modelos para quantificação de 
insumos e modelos de custos de serviços que compõem as Unidades de 
Internação Socioeducativas. Os modelos construídos apresentam erros 
aceitáveis, levando-se em consideração as informações disponíveis sobre 
os empreendimentos nesta fase. A validação deu-se retirando-se 2 
amostras com seus respectivos dados de Área Total, Perímetro Externo e 
Perímetro Interno entre as 39 amostras utilizadas e foi realizada a 
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The research addresses parametric modeling applied to cost 
estimates for new Socio-Educational Detention Units. Cost estimations 
show to be applicable in the early stages of projects, specifically in the 
feasibility phase of public works. To meet this objective, the parametric 
estimation is developed. The models produced in the research have as a 
customer public administration; those have the same function of 
providing response speed for cost estimates for use in budget forecasts. 
The survey has 39 enterprises samples for analysis, the method used for 
modeling is the Multiple Linear Repression. The developed models have 
as cost drivers the general characteristics of the work, that is drivers 
available at the feasibility stage and present in architectural design, these 
prior to the preparation of the executive project containing the complete 
projects. The most representative services costs were identified, from this 
premise, the models were generated. The systematic database 
construction for this building type is displayed. In the work are found 
suitable models for application cost estimates as the information of the 
location of Juvenile Prisons in two regions of a state of the federation. In 
addition, the research presents models for quantification of inputs and 
models of service costs that compose the Socio-Educational Detention 
Units. The models built have acceptable errors, taking into account the 
information available on the projects at this stage. The validation was 
given simply withdrawing two samples among the 39 samples used and 
was conducted via Monte Carlo Simulation with the creation of 1000 
possible scenarios. 
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1.1 Motivação para pesquisa 
 
Todos os estados da federação brasileira convivem com a 
problemática do aumento da criminalidade e a necessidade de novas 
vagas para jovens no sistema socioeducativo. 
As Prisões Juvenis são empreendimentos custeados pela 
administração pública, cabendo a cada estado da federação brasileira 
construir, manter e operar as mesmas. 
As Unidades de Internação (destinadas para jovens menores de 
21 anos) possuem funções distintas das cadeias, prisões, centros de 
detenção provisória e penitenciárias, essas ultimas edificações abrigam 
população masculina e feminina acima de 21 anos de idade. 
Segundo o Jornal Carta Capital (2014), mediante a Lei de Acesso 
à Informação, dentre as 148 unidades de internação que compõem o 
sistema socioeducativo de São Paulo, 54% destas unidades encontram-se 
superlotadas. 
O site jurídico JusBrasil (2012), revelou que no estado de Minas 
Gerais somente jovens autores de crimes graves são internados nas 22 
unidades do estado. Entretanto, os jovens suspeitos de homicídios, roubos 
a mão armada e estupros contam com a incapacidade do sistema, que não 
tem como recebê-los para o cumprimento das medidas socioeducativas. 
Cabe ressaltar que as unidades de internação de Minas Geais apresentam 
superlotação em 48,7% das suas unidades. 
De acordo com site de notícias Ricmais (2015), o estado de Santa 
Catarina conta atualmente com apenas 29 unidades de internação, até o 
ano de 2015 ao todo 627 jovens aguardavam vagas para cumprirem as 
medidas socioeducativas.  
O Conselho de Estado dos Direitos da Criança e Adolescentes de 
Santa Catarina alertou para a necessidade de atendimento ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente e ao Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – SINASE, justificando a necessidade de investimentos 
no setor visando a obtenção da redução da criminalidade no estado que 
até o momento não tem capacidade para receber os jovens julgados 
(RICMAIS, 2015).  
Neste contexto, a importância de estimar custos para essa 
tipologia de edifícios é significativa. Além de que há pouca abordagem a 






O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América 
(2011), frisa que a administração pública tem como atribuição preparar as 
estimativas de custos, posicionando-se desta forma, como uma 
contratante cautelosa. 
A Lei de Nº 12.462 (Brasil, 2011, art. 9), intitulada de Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, profere que:  “o valor 
estimado da contratação será calculado com base nos valores praticados 
pelo mercado, nos valores pagos pela administração pública em serviços 
e obras similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida 
mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica”. 
Losso (1995), assegura que estimativas baseadas em métodos 
que analisam somente a área edificada classificam-se como uma analogia 
superficial, pois desconsideram as características geométricas e demais 
atributos, estes, que possuem relevantes interferências nos custos, nasce 
então, a necessidade de optar-se por métodos que consideram estas 
singularidades. 
Neste contexto, a estimativa paramétrica pode atuar como 
instrumento para contratações de obras públicas, além do fornecimento 
de modelos para estimativas expeditas na fase de estudos de viabilidade 




1.3.1 Objetivo Geral 
 
Estimar os custos paramétricos, para uso em fase de viabilidade, 
por meio da análise dos dados de Prisões Juvenis.  
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Criação de um banco de dados com as variáveis para a 
estimativa paramétrica, com dados geométricos e de custos; 
 Identificação dos serviços de maior representatividade dos 
custos das Unidades de Internação; 
 Identificação dos direcionadores de custos; 
 Modelagem paramétrica para os grupos de serviços que 
compõem o escopo dos empreendimentos; 
27 
 Construção de equações para cálculo de quantitativos dos 
principais insumos; 
 Produção de modelos de custos que utilizam o fator localização 
das edificações; 
 Validação dos modelos. 
 
1.4 Delimitação da Pesquisa 
 
As amostras da pesquisa são exclusivas de uma única instituição 
e ao estado onde a mesma atua.  
Os custos dos serviços considerados na base de dados são 
referentes aos valores licitados. 
Os reajustes referentes às mudanças tecnológicas durante a 
execução das unidades foram incorporados à base de dados. Entretanto, 
os reajustes oriundos de embargos unilaterais e/ou bilaterais não foram 
incorporados. 
Para os modelos, a incerteza quanto à estimativa do custo real da 
obra é a soma desta variabilidade relacionada aos aspectos geométricos, 
também considera-se as incertezas ligadas à produtividade da mão de 
obra, consumo de insumos de materiais (OTERO, 2000).  
NASA (2015), cita que estimativas de custos apresentam dois 
tipos de incertezas, de forma a prejudicar a precisão: uma delas é 
relacionada aos problemas existentes no método empregado, resultante da 
omissão de variáveis de custo, má especificação de coeficientes e relações 
matemáticas deficientes, além da falta ou inconsistência de dados 
históricos utilizados. 
Apresenta-se como barreira, segundo a NASA (2015), a 
dificuldade de obter-se o desempenho previsto na rotina de produção, em 
virtude de acontecimentos imprevistos ligados aos recursos e 
programação do processo de produção.  
A variável mão de obra não será estudada na pesquisa, os 
empreendimentos estudados neste trabalho foram executados por 
empresas vencedoras de processos licitatórios o que tornaria o estudo 
dessa variável oneroso devido ao grande número de empresas envolvidas. 
 
1.5 Estrutura da Pesquisa 
 
A dissertação é constituída em cinco capítulos. No primeiro 
capítulo, intitulado “Introdução”, são apresentados a motivação da 
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pesquisa, a justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, delimitação 
da pesquisa e estrutura da pesquisa. 
O capítulo 2 apresenta a Revisão Bibliográfica onde a mesma 
aborda as Estimativas de Custos, a Análise Estatística, as Obras Públicas 
no Brasil, o Sistema Socioeducativo no Brasil e o Sistema Socioeducativo 
no Estado de São Paulo. 
O capítulo 3 apresenta a Metodologia de Pesquisa por meio das 
seguintes etapas: classificação, tamanho da amostra, coleta das amostras, 
caracterização das amostras, caracterização dos empreendimentos da 
amostra, uniformização dos dados, direcionadores de custos e relações 
paramétricas. 
O capítulo 4 exibe os resultados e a validação dos modelos. 
O capítulo 5 apresenta as conclusões e as recomendações para 
trabalhos futuros. 
Na sequência apresentam-se as referências bibliográficas e os 
apêndices do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Estimativas de Custos 
 
Os custos na construção são interpretados como a quantia de 
recursos empregados, resultantes de desembolsos com serviços, capitais 
ou operações financeiras, indispensáveis para a realização de um 
empreendimento em todas as suas etapas, desde o estudo de 
exequibilidade do mesmo, no período de um tempo determinado 
(ANDRADE E SOUZA, 2003). 
Losso (1995), Otero (1998), Parisotto (2003), Valle (2006) e 
Marchiori (2009), ressaltam que a Metodologia do Custo Unitário Básico 
(CUB) é a mais aplicada no Brasil. Os autores Azevedo, Ensslin e Jungles 
(2014), expõem que essa metodologia é utilizada de forma regular nas 
etapas iniciais do empreendimento ou produto. 
O adequado entendimento dos termos para apropriação dos 
custos revela a postura da gestão no que se refere ao processo de tomada 
de decisão, diante do tempo de evolução da obra e a quantidade de 
informações que estão disponibilizadas, desta forma, faz-se necessária a 
distinção terminológica entre os conceitos de estimativa e orçamento 
(PARISOTTO, 2003). 
Losso (1995), reconhece que os orçamentos e as estimativas têm 
missões notáveis na Construção Civil, sendo declarados como 
ferramentas básicas, classificados como indispensáveis para o 
gerenciamento, apresentando-se como imprescindíveis para a análise de 
viabilidade, programação e planejamento.  
Para efeito de distinção entre estimativas e orçamentos, utilizou-
se da definição proferida por Formoso et al (1986) apud Coimbra (2010), 
para descrição do Orçamento Paramétrico, os autores relatam que o 
mesmo é utilizado para determinação das constantes de consumo, 
referentes aos materiais e mão de obra por unidade de serviço, e resulta 
da decomposição da obra ou empreendimento e seus diversos serviços, 
suas quantidades são determinadas e associadas aos custos unitários, 
dependendo sempre do nível de  precisão e qualidade das informações 
obtidos dos projetos. 
Outra modalidade de orçamento que evoca o tema em estudo é o 
Orçamento por Áreas. Losso (1995), aponta que o Orçamento por Áreas 
utiliza-se das áreas como parâmetros, assim como acata as semelhanças 
dos elementos construtivos, embasa a análise de custos com foco nos 
elementos de construção de edifícios que possuem as mesmas tipologias 
e as mesmas características geométricas, fatores que influenciam 
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diretamente nos custos. Porém, salienta-se que o Orçamento por Áreas é 
distinto e tem finalidade igualmente distinta da Estimativa Paramétrica. 
Heineck (1986) apud Parisotto (2004), cita que o custo real da 
edificação é o mesmo, seja qual for o método empregado na estimativa. 
Losso (1995), reitera que a precisão da estimativa segue uma evolução, 
compreendida como um prognóstico, que tem como meta atingir o custo 
real da obra, estando a precisão diretamente ligada ao número de 
informações acessíveis.  
A estimativa de custos não fornecendo o valor preciso do 
empreendimento, tem como finalidade, retratar o custo de forma 
satisfatória, com grau de precisão admissível, considerando o ambiente 
para a aplicação dos resultados (OTERO, 2004). 
Hamaker (1995) apud Watson e Kwak (2004), afirma que a 
estimativa paramétrica requer um menor número de informações relativas 
ao projeto, quando comparada, por exemplo, a um orçamento detalhado. 
Os autores Keller, Collopy e Componation (2013), apontam que 
a estimativa através de modelos paramétricos apresentam limitações de 
ordem estatística, os autores analisam a aplicação da metodologia na 
indústria aeroespacial americana e criticam a produção de modelos 
generalistas em massa que tendem a captar todas as características do 
produto, salientam o reconhecimento prévio das relações de causa e 
efeito. 
Andrade e Souza (2003), reconhecem que a atividade de estimar 
custos é remota e sua importância mostra-se inquestionável na 
Construção Civil. Na medida em que o custo de um empreendimento é o 
fator limitante para a concepção e execução de uma obra ou 
empreendimento (ANDRADE e SOUZA, 2003).  
Oliveira (1990), relata que a estimativa de custo é empregada 
como requisito do cliente durante o projeto. A autora reforça que a 
modelagem de custos ocorre com a caraterização do produto, por meio de 
análise de seus componentes, formas geométricas e índices.  
Valle (2006), cita que é frequente o uso das estimativas antes da 
elaboração de projetos arquitetônicos, para que o cliente na posição de 
investidor possa decidir pela viabilidade do empreendimento, através da 
análise de padrão, público alvo, dimensões geométricas e tecnologias 
empregadas.  
Otero (2000), retrata que a metodologia a ser escolhida para a 
realização de uma estimativa de custos deve apresentar algumas diretrizes 
básicas para alcançar sua máxima eficiência. O autor salienta que a 
primordial destas, é a apresentação de uma estimativa de custos clara, ou 
seja, de fácil entendimento e revisão.  
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Vadacca (2013), cita a atenção na observação criteriosa da 
justificativa para a utilização do modelo para estimativas preliminares, 
frisa a necessidade do entendimento dos requisitos, conhecimento do 
contexto de aplicação e o efeito que o mesmo gera, o autor salienta 
também a necessidade de análise das condições do mercado da construção 
simultaneamente. 
Otero (2004), profere que a estimativa de custos tem a 
responsabilidade em demonstrar níveis de incertezas de acordo com as 
definições estabelecidas a priori. O autor ressalta o benefício de métodos 
de estimativas diretos e acessíveis, ou seja, com maior velocidade de 
resposta e baixo custo.  
Hirota (1988) apud Parisotto (2004), cita que o extenso período 
de maturação das obras, bem como a frágil exposição da indústria da 
construção civil, as oscilações de ordem política e econômica e a 
variabilidade construtiva são alguns dos elementos que contribuem para 
a variação, que oscilam na ordem de 20 e 30% na precisão do custo ao 
final da execução quando comparado ao custo da estimativa. 
Portanto, as estimativas mostram-se importantes para a 
administração pública, sobretudo no ato da alocação de recursos, fase 
onde dispõe-se de poucas informações referentes aos projetos do produto 
e/ou informações sobre o empreendimento como um todo.  
Neste estágio, faz-se necessária a rapidez de resposta para a 
previsão de recursos. A fase onde a estimativa é realizada antecede a 
elaboração dos projetos (arquitetônico, elétrico, estrutural, memorial 
descritivo, caderno de encargos e outros). 
Esse período de alocação de recursos possui considerável 
distância do processo licitatório, ou seja, a decisão tomada na fase de 
estudos de viabilidade impacta em todos os outros processos, desde a 
concepção dos projetos até a contratação da obra. 
Nos empreendimentos em estudo – Unidades de Internação 
Socioeducativas, estes, patrocinados de forma única no Brasil pelo poder 
público, tem-se como informações primárias efetivas nessa fase, o porte 
das unidades e as localizações aproximadas (região ou município que 
deve vir a sediar a nova unidade socioeducativa). 
A seguir, para efeito de breve comparação entre a Estimativa 
Paramétrica e outras estimativas utilizadas na Construção Civil, 






2.1.1 Estimativa por volume de edificação 
O método da estimativa por volume de edificação é utilizado em 
alguns países, onde os critérios de medição são elaborados e medidos 
através dos volumes da edificação, como por exemplo, Inglaterra e Suíça 
(BEZELGA, 1981 apud VALLE 2006). 
Este método, apresenta-se como complementar do método de 
estimativa por metro quadrado, salienta-se que no método por volume o 
pé direito da edificação é uma variável importante. Essa forma de 
estimativa é empregada em nações onde o sistema de climatização das 
paredes tem o custo calculado em função do volume a ser climatizado 
(VALLE, 2006). 
 
2.1.2 Estimativa de custo por área construída 
Essa estimativa é recomendada pelo TCU (2013) na fase 
preliminar do processo licitatório, durante os estudos de viabilidade da 
obra ou empreendimento. Este, solicita que a área equivalente seja obtida 
segundo as recomendações da NBR 12.721.  
Losso (1995), explica que o custo para essa estimativa é 
calculado através da equação abaixo: 
 
Equação 1 - Custo Total. 
 
Custo total= custo/m² x área equivalente          Eq (1) 
 




 Custo/m² = custo do metro quadrado da construção. 
 Área equivalente = soma das áreas equivalentes da construção 
conforme orienta a NBR 12.721. 
 
2.1.3 Estimativa do método das etapas por percentuais 
Uma de suas principais desvantagens desse método é a 
necessidade de utilização de obras de mesma tipologia da que se quer 
estimar os custos (LOSSO, 1995). 
Valle (2006), cita que é necessário reforço de um método auxiliar 
para determinar o custo de pelo menos uma das etapas da obra, assim, as 
demais etapas são obtidas aplicando-se percentuais pré-determinados 
sobre aquela etapa já calculada.  
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2.1.4 Estimativa por comparação de projeto 
Segundo o Manual do Departamento de Defesa dos Estados 
Unidos da América (2011), este método é utilizado quando tem-se 
disponível um reduzido número de informações referentes ao produto. O 
método ampara-se na comparação através de informações históricas 
referentes a custos de projetos anteriores, sendo estes, semelhantes dentro 
de uma determinada região geográfica.  
Como exemplo, o manual cita a aplicação para estimativas de 
custos de leitos de hospitais e vagas de estacionamento. O método 
classifica-se como preliminar, com precisão entre -25% a + 40%. 
 
2.1.5 Estimativa por metro quadrado 
O método é classificado como preliminar a intermediário, utiliza-
se de base de dados históricos, aplicado na fase de concepção do projeto 
do produto, mostra-se satisfatório em relação à precisão obtida nas 
estimativas, salienta-se que para tal resultado o projeto do produto deve 
ter sido desenvolvido de forma satisfatória possibilitando a 
mensurabilidade das áreas e volumes dos espaços (MANUAL DO 
DEPARTAMENTO DE DEFESA DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA, 2011). 
O método combinado com outros métodos amparados na 
modelagem através da estatística paramétrica proporciona também a 
estimação de custos unitários (MANUAL DO DEPARTAMENTO DE 
DEFESA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2011). 
O método permite a identificação de espaços físicos chaves no 
impacto de custos do produto, facilitando os reajustes, já que é feita por 
tipologia de espaços. Apresenta precisão na ordem de -15% a + 25%. 
 
2.1.6 Estimativa da quantidade a ser tomada (QTO) 
O Manual do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da 
América (2011), apresenta a Quantity Take Off (QTO), a mesma é uma 
estimativa que consiste em dividir os pacotes de trabalho em pequenos 
fragmentos, tendo como meta chegar ao “preço unitário” estabelecido 
para cada fração. Após esse procedimento o preço unitário é multiplicado 
pelo quantitativo, gerando o custo.  
Como exemplo, o Manual relata o custo para execução de uma 
parede de alvenaria, o mesmo é definido com alto índice de precisão, 
devido ao fato de conhecer-se o número de tijolos necessários para a 
execução da parede, contando que o método estima outros custos, como 
exemplo, o custo da logística para a chegada desse insumo no local, 
armazenagem dos mesmos, corte, limpeza e assentamento. 
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A precisão do método é vulnerável, podendo ser prejudicada por 
consequências de forças de oferta e demanda do mercado (MANUAL DO 
DEPARTAMENTO DE DEFESA DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA, 2011). 
O método oferece a estimativa mais exata quando comparado aos 
outros métodos mencionados anteriormente, com maior desempenho de 
precisão, na ordem de -7,5% e + 10%. 
 
2.1.7 Estimativa Paramétrica de Custos 
Segundo o Manual do Departamento de Defesa dos Estados 
Unidos da América (2011), a estimativa paramétrica de custos é uma 
modalidade de estimativa classificada de nível intermediário, executada 
quando os projetos estão completos na ordem de 10% a 35%. Podem ser 
utilizadas também com os projetos finalizados onde o número de 
informações é maior, podendo ser aplicadas em modelagens para banco 
de dados de históricos de obras e empreendimento. 
O manual cita que os custos paramétricos são instituídos através 
de agrupamentos de serviços. O método estima os preços de todos os 
serviços que compõem o grupo de macro serviços, aplicando valores 
estipulados, oriundos do conjunto de base de dados. Os dados formam a 
base histórica do produto, segundo o manual as estimativas paramétricas 
possuem precisão na ordem de -10% a + 15%. 
Os autores Arioli e Masi (2002) apud Watson e Kwak (2004), 
citam que a precisão esperada em estimativas para previsão de custos de 
contingência na área de riscos em projetos da Construção Civil encontra-
se na ordem de -30% a + 50%. Ou seja, a Estimativa Paramétrica mostra-
se como uma opção para custos de contingência. 
Watson e Kwak (2004), relatam a origem da estimativa, que 
acorre na Força Aérea Americana, durante a segunda guerra mundial, a 
metodologia foi utilizada para estimar os custos de aviões, levando-se em 
consideração a velocidade, o alcance e a altitude atingida pelas aeronaves.  
Os autores citados, relatam que a partir de 1950, o Ministério da 
Defesa dos Estados Unidos da América implanta o uso da metodologia 
para estimar também os custos de seus programas militares.  
No ano de 1975 a empresa RCA lança um modelo para 
comercialização, utilizado para estimar o custos de hardwares, levando-
se em consideração o peso, tamanho, embalagem e programação. Em 
1994, a direção da indústria da iniciativa da estimativa paramétrica 
determina maneiras de aumentar o uso e propagação dos métodos de 
estimativas paramétricas, desenvolvendo e publicando o Parametric Cost 
Estimating Handbook (WATSON E KWAK, 2004). 
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A estimativa paramétrica, é a modelagem que utiliza-se de 
parâmetros, utilizada para prever os custos na construção civil, através de 
dados oriundos de projetos anteriores (SONMEZ, 2008; HYUN JI; 
PARK; SOO LEE, 2010).  
Cerea e Premoli (2010), apresentam que a estimativa paramétrica 
ou a modelagem paramétrica, expressa-se através de uma função analítica 
inserida em um conjunto de variáveis.  
Watson e Kwak (2004), afirmam que as características do projeto 
podem viabilizar a aplicação de um algoritmo que determina a 
aproximação de custo, onde as características podem ser: atributos físicos 
ou especificações de desempenho. Os autores mencionam que os 
resultados são escalonáveis dentro de um banco de dados de projetos 
semelhantes, onde as relações tendem a apresentar um comportamento 
linear. 
O modelo paramétrico é o método mais recomendado para 
estimativas de custos nas fases iniciais dos empreendimentos (HYUN JI; 
PARK; SOO LEE (2010).  
No Brasil, pesquisas utilizando a modelagem paramétrica 
ocorrem deste o final dos anos 80, englobando estudos de estimativas para 
edifícios residenciais, comerciais, corporativos, redes de esgoto e demais 
tipos de empreendimentos. 
Marchiori (2009), argumenta que a estimativa paramétrica é 
possível de ser realizada desde que atrelada a bases de dados, sendo ela 
trabalhada via métodos estatísticos, que resultam em modelos de 
comportamento de custos, passíveis de serem aplicados a obras a serem 
executadas.  
Cerea e Premoli (2010), reforçam que a metodologia é muito 
utilizada em projetos complexos, apresentando-se eficaz na fase de 
identificação preliminar, onde os principais fatores de custos são passíveis 
de serem detectados. 
O método é possível de ser efetivado quando dispõem-se de um 
banco de dados de onde derivem as principais características do produto, 
como por exemplo, cita-se o desempenho, as propriedades em relação à 
forma e aos materiais empregados (CEREA E PREMOLI, 2010).  
As características ou valores que não são influentes devem ser 
descartados, tomando-se cuidado para justificar o motivo da exclusão 
(CEREA E PREMOLI, 2010). 
Al Hassan, Ross, Kirkham (2006) apud Marchiori (2009), 
executaram uma pesquisa para diagnóstico do comportamento dos 
contratantes de obras quanto às estimativa de custos, a descoberta foi que 
50% da amostra da população entrevistada não exploravam os dados 
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históricos das obras executadas, alegando que os dados não estavam 
devidamente organizados e que cada obra ou projeto era peculiar.  
Valendo-se da explanação de Al Hassan, Ross, Kirkham (2006), 
evidencia-se no tema em estudo que existe um arsenal com um potencial 
considerável de informações acondicionadas, estando estas, estagnadas 
nos setores de obras públicas de muitos órgãos públicos no Brasil.  
No que se trata as formas das edificações, Parisotto (2003), 
argumenta que as decisões arquitetônicas envolvem diversos aspectos, 
como estética, funcionalidade, durabilidade, conforto ambiental, técnicas 
construtivas e a forma geométrica, e que todos esses aspectos possuem 
um fator comum a todas as decisões: o custo. 
Martins, Jungles e de Oliveira (2010), contextualizam que é 
iminente a necessidade dos desenvolvedores dos produtos a utilização de 
modelos e ferramentas que fornecem informações e opções de controle 
das variáveis que interferem no desenvolvimento do produto, prática 
comum aos outros setores da indústria que possuem o foco no custo do 
produto em sua fase inicial. 
Parisotto (2004), manifesta que as estimativas de custos com 
ênfase em análise das características geométricas pedem informações 
menos complexas, ou seja, aquelas acessíveis nas fases iniciais do projeto. 
Mascaró (1985), o precursor dessa análise no Brasil, cita que sob 
a ótica da análise geométrica, o edifício se comporta como um plano, 
constituído de conjuntos de planos, sendo estes horizontais em 
intersecção com conjuntos verticais, formando os espaços projetados.  
Mesmo com quantidade enorme de materiais, processos e 
profissionais envolvidos em uma obra ou empreendimento, são 
características dos produtos da construção civil a possibilidade de 
classificação em tipologias, através de determinados índices que 
representam de forma satisfatória as distribuições geométricas e os 
principais elementos funcionais (LOSSO, 1995).  
Quanto às formas geométricas quanto maior o volume contido no 
interior de uma superfície menor serão seus custos, devido a essa análise, 
conclui-se que a esfera, o cilindro e o cubo apresentam vantagens 
(MASCARÓ, 1985).  
Devido aos aspectos de execução, deve haver ponderações no 
processo de projeto quanto às observações anteriores, sobre as formas 
geométricas é fato que a medida que ocorre o afastamento das formas 
básicas, as relações entre as superfícies exteriores e os volumes 
aumentam, desta forma, elevam-se os custos do conjunto (MASCARÓ, 
1985). 
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O custo dos espaços projetados depende das soluções referentes 
as formas adotadas para a edificação, como área, altura do pé direito, 
padrão de acabamento, número de pavimentos, e outros critérios 
(MASCARÓ, 1985). 
Para analisar as relações entre as paredes que envolvem a 
edificação e a sua superfície, o estudo do índice de compacidade mostra-
se eficaz, o mesmo é definido como a relação percentual entre o perímetro 
de um círculo de igual área do projeto e o perímetro que circunscreve as 
paredes externas do projeto (KOZA; SOUZA; KATO, 2010). 
 
Figura 1. Variação do custo em função do Índice de Compacidade. 
Fonte: Adaptado de Mascaró (1985, p.16). 
 
Como verifica-se na figura 1, quanto mais próximo de 100% é o 
índice resultante, menor será o custo da edificação. 
 Para análise das distribuições dos custos, segundo os planos 
horizontais e verticais e as instalações, apresenta-se as conclusões 
contextualizadas por Mascaró no quadro 1 abaixo: 
 






formam os planos 
horizontais. 
Parte horizontal da estrutura e 
das fundações, telhado, pisos e 
parte horizontal do revestimento 






formam os planos 
verticais. 
Parte vertical da estrutura e 
das fundações, alvenarias, 
aberturas, revestimentos 
interno e externo, parte 
vertical da pintura. 
41,37 
Instalações – custos 
independentes das 
dimensões 
Elétrica, telefônica, hidráulica, 
gás, louças e metais e 
elevador. 
23,74 
Canteiro de obra                    - 5,09 
Fonte: Mascaró (1985, p.8). 
 
O valor de 41,37% nos planos verticais podem sofrer mudanças 
de acordo com os materiais e técnicas construtivas, tamanho dos 
compartimentos, forma, ou seja, de acordo com o grau de compacidade 
(MASCARÓ, 1985). 
O autor cita um exemplo simples e de fácil entendimento:  
Utilizando uma superfície quadrada com as seguintes dimensões: 
1,0 m x 1,0 m, sendo sua área 1,0 m², seu perímetro então é 4,0 m. 
Simulando uma diminuição de 10% na área o resultado seria 0,90 m², o 
perímetro seria 3,80 m e a diminuição do mesmo 5%.  
Com redução de 10% na área, o impacto nos custos são: 
 Na porcentagem de 30% dos custos dos planos horizontais, com 
10% a menos de área, a redução de custos seria de 3%. 
 Na porcentagem de 40% referente aos planos verticais, com 
diminuição de 5% do perímetro, a redução de custos seria de 
2%. 
 Os demais itens (seriam os equipamentos pertencentes à 
edificação) sob a análise de custos e sob a ótica da análise 
geométrica não dependem da superfície. 
 
Os autores Bressiani, Parisotto e Heineck (2004), produziram um 
panorama sobre o que foi pesquisado e gerado até o ano de 2004 no Brasil, 
no que concerne à análise das variáveis geométricas e a utilização das 
mesmas nas estimativas preliminares de custos. O panorama possui 
equações e índices gerados por vários autores, nas referências 
bibliográficas deste trabalho está elencado esse artigo para consulta. 
Os autores mostram que os resultados encontrados durante uma 
simulação utilizando-se de uma obra fictícia com 519,40 m² de área útil 
no pavimento tipo, exibiu bom desempenho, ou seja, demonstrou boas 
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correlações. Citam que a padronização das tipologias utilizadas e a 
padronização da própria metodologia poderia resultar indicadores mais 
eficientes. 
Durante o desenvolvimento da pesquisa outros conceitos relativos a 
Estimativa Paramétrica são apresentados, sendo correlacionados com o 
objeto de análise: Prisões Juvenis. 
 
2.2 Análise estatística 
 
Barbeta, Reis e Bornia (2010), recomendam que antes do início 
dos tratamentos estatísticos a análise exploratória mostra-se indispensável 
para o conjunto de dados. 
Montgomery (2009), salienta que o uso da Regressão Linear 
Múltipla é recomendada quando o estudo apresenta situações que 
apresentam mais de um regressor.  
Mirshawka (1983), explica que para escolher a Regressão Linear 
Múltipla, a qual utiliza mais de uma variável independente, a opção deve 
justificar-se estatisticamente. O método pode ser utilizado para uma única 
variável independente, neste caso, o modelo representa de forma 
satisfatória e melhor ajustada os intervalos das variáveis envolvidas: a 
dependente e a independente (MIRSHAWKA, 1983).  
A complexidade aumenta na Regressão Linear Múltipla, bem 
como os testes para verificações e ajustes dos modelos, mas evidencia-se 
a geração de modelos mais representativos (MIRSHAWKA, 1983). 
 
Análise Exploratória dos dados 
 
A análise exploratória dos dados vai além das descrições básicas 
dos mesmos, com ela é possível reconhecer as características dos 
processos, de acordo com os dados disponibilizados (BARBETA; REIS; 
BORNIA, 2010).  
Barbeta, Reis e Bornia (2010), citam que a busca é por 
relacionamentos não triviais, estes, que não estão presentes no banco de 
dados de forma explicita. No desenvolvimento da pesquisa, como 








Figura 2. Análise exploratória dos dados 
 
  
Fonte: Autora (2016), adaptado de Ogliari (2004). 
 
A figura 2, elenca as fases da análise exploratória de dados, o 
fluxograma foi utilizado para os dados retirados das amostras, estes foram 
organizados em planilhas, sendo submetidos a análise exploratória de 




Outliers ou extremes 
 
Montgomery (2009), apresenta os outliers como valores atípicos, 
podem ter origem na transcrição dos dados, ou origem em equívocos 
durante a amostragem.  
Ogliari (2004), exibe a sistemática de obtenção destes valores 
através de uma ferramenta visual, gráfico denominado Box Plot. 
 
Desvio padrão e coeficiente de variação 
 
Downing e Clark (2006), salientam que a variância não é uma 
medida de dispersão fácil de ser interpretada, pois ela é uma medida 
elevada ao quadrado da unidade de medida em estudo, devido a este 
motivo, recomenda-se a utilização do desvio padrão. Os mesmos autores 
indicam o uso do coeficiente de variação em seguida, para descoberta da 
dimensão da dispersão dos dados. 
Segundo Parisotto (2003) e Otero (2000), os dados das pesquisas 
desenvolvidas sobre estimativas de custos desenvolvidas através das 
características geométricas apresentaram níveis de incerteza para cada 
uma das relações paramétricas de custos, sendo necessária a medição do 
grau de dispersão para cada destas relações, os autores recomendam a 
utilização do desvio padrão (S) e o coeficiente de variação (CV), 
conforme as equações abaixo: 
 
Equação 4 – Desvio Padrão 
 
 ∑൫௑ೕି௑೘൯²௡ିଵ  
Onde:  
௝= Valor de cada dado da amostra  
௠ = Valor médio da variável para aquela amostra  = Número de dados da amostra 
 
 
Equação 3 – Coeficiente de variação 
 
ௌ
௑೘         Eq (3) Onde:  
 Coeficiente de variação 
Desvio padrão  
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௠ = Valor médio da variável para aquela amostra  
Erro padrão 
 
Otero (2000), explana que o erro padrão aplicado na estimativa 
paramétrica é medido através da relação de Y em função de X, quando o 
valor apresenta-se pequeno a estimativa tende a apresentar bons 
resultados. 
O erro padrão está relacionado ao desvio padrão, ambos sãs as 
médias quadráticas das diferenças entre uma variável de um conjunto de 
dados e o valor médio, o mesmo, mostra a medida que indica a diferença 




Barbeta, Reis e Bornia (2010), apresentam que a correlação é a 
medida do grau de relação entre as variáveis, medida através de “r”, sendo 
este o coeficiente de correlação de Pearson. O “r” fornece um número e 
através deste valor verifica-se o grau de relação entre as variáveis.   
O coeficiente de correlação linear mede a quantidade de 
dispersão em torno da equação linear ajustada através do método dos 
mínimos quadrados. Assim, ele expressa o grau de relação das variáveis 
entre si, como explica Hochheim (2005) apud Valle (2006).  
Valle (2006), menciona que se as variáveis se correlacionam e 
apresentam relação de causa e efeito, pode-se prever o comportamento da 
variável dependente em função da variável independente. 
Barbeta, Reis e Bornia (2010), advertem cuidados na 
interpretação da correlação, ela pode apresentar força mas não existir 
necessariamente a indicação de causa e efeito. Os autores indicam a 
correlação para trabalhar em termos exploratórios, como uma ferramenta 
auxiliar na análise do problema em observação, classificando-se como 
etapa intermediaria na análise. 
Barbeta, Reis e Bornia (2010), alertam que o coeficiente de 
correlação não depende da unidade de medida dos dados, durante a 
análise de correlação as unidades de medida não devem ser analisadas ou 
consideradas, o valor de r é uma medida adimensional, que obedece a 
uma escala que mede a ‘força’ ou ‘proximidade’ entre as variáveis, como 





Quadro 2. Correlação. 
Valor r Relação Linear 
0 (zero) Nula 
Entre 0,00 e 0,30 Fraca 
Entre 0,30 e 0,60 Média 
Entre 0,60 e 0,90 Forte 
Entre 0,90 e 0,99 Fortíssima 
1 (um) Perfeita 
Fonte: Hochheim (2005) apud Valle (2006, p.38). 
 
O quadro 2, informa como se dá a leitura das correlações, ater-se 
para as correlações média, forte e fortíssima que indicam medida de força 
evidente. 
 
Coeficiente de determinação 
 
Durante a modelagem com equações utilizando a regressão linear 
entre duas variáveis, a dependente e a independente, é necessário verificar 
as discrepâncias entre os valores reais e estimados, para que desta forma, 
seja possível a definição do erro da estimativa, para essa verificação 
utiliza-se o coeficiente de determinação R² (PARISOTTO, 2003). O R² é 
utilizado para verificar a adequação do modelo (MONTGOMERY,2009). 
Barbeta, Reis e Bornia (2010), explicam de forma objetiva e 
simples a interpretação do coeficiente de determinação, por exemplo, foi 
obtido um R² no valor de 0,93, significa desta forma, que 93% da variação 
em análise pode ser explicada através de uma relação linear envolvendo 
as outras variáveis (X1, X2 e X3...Xn, por exemplo). 
NASA (2015), recomenda como aceitável para estimativas de 
custos coeficiente R² na ordem de 0,80 ou superior. Cuidados devem ser 
tomados na busca de aumentar o valor de R², na busca de melhor ajuste 
do modelo, um modelo com R² superior com essa adição pode não 
apresentar melhor desempenho que o modelo anterior 
(MONTGOMERY,2009). 
 
Análise dos resíduos 
 
Os resíduos são apresentados em diagramas de dispersão 
apresentando as variáveis independentes e seus respectivos valores 
preditos, os quais, refletem a combinação linear entre as variáveis 
independentes (BARBETA; REIS; BORNIA, 2010). 
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Ogliari (2004) define a análise de resíduos como direcionada 
para a variável dependente (direcionador, no vocabulário da estimativa 
paramétrica), o procedimento permite verificar se o modelo está ajustado 
e mostra-se compatível com os dados. 
Segundo o autor acima os resíduos apresentam a disparidade 
entre os valores observados e os valores estimados pelo modelo, os 
mesmos podem ser representados pela seguinte equação: 
 
Equação 5 – Resíduos 
 
௜ୀ	௬೔ష	೤ഥ೔ Eq (5)  
Fonte: Ogliari (2004, p.67) 
 
Sendo: 
ଵ= Resíduo da i – ésima observação; 
௜= Valor observado da variável resposta da i – ésima observação; 
௜=Valor estimado da variável resposta da i – ésima observação.  
Análise de variância 
 
Segundo Barbeta, Reis e Bornia (2010), a análise de variância é 
um teste de hipótese para verificar se os grupos pré-determinados 
possuem a mesma variância, o resultado deste teste é resumido em uma 
tabela denominada ANOVA, nesta tabela, é feita a análise das somas dos 
quadrados, os graus de liberdade, a variância do quadrado médio e a razão 
F. A tabela da ANOVA exibe a soma dos quadrados dos desvios, os graus 
de liberdade, a estatística F e o valor de p.  
Barbeta, Reis e Bornia (2010), recomendam a verificação através 
da ANOVA após a realização da estatística de regressão, além da 
verificação do R², verificando os resíduos oriundos do modelo, para 
verificação do modelo no que concerne ao poder de explicação das 
variáveis independentes sobre a variável dependente. 
 
Regressão linear múltipla 
 
Downing e Clark (2006), mencionam que a variável dependente 
pode ser afetada por mais de uma variável independente e que neste caso 
deve-se aplicar a Regressão Linear Múltipla. 
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Na análise de regressão múltipla o objetivo é a construção de um 
modelo estatístico matemático para estudo das relações entre as variáveis 
independentes e a dependente, partindo-se deste modelo, sabe-se a 
influência que cada variável independente tem em relação a dependente 
ou mesmo independentes, quando mais de uma variável em análise 
(BARBETTA; REIS; BORNIA, 2010). 
Barbeta, Reis e Bornia (2010, p. 347) descrevem que “A análise 
de regressão múltipla parte de um conjunto de observações 
( ), ( )..., ( ଵ௡ ଶ௡,… ௞௡,  ás 
variáveis e Y. Mencionam que uma observação Y depende, em 
parte, dos correspondentes valores de ....  e de uma infinidade 
de outros fatores, representados pelo termo erro, . Mais 
especificamente, supõem o seguinte modelo de observações: 
Y = + +... +  ( =1,2,...,n) 
 
Durante a regressão a atenção do estimador deve ser redobrada 
quanto ao comportamento dos modelos. Sonmez (2008), alerta para a 
verificação da colinearidade durante a regressão, esta, que caracteriza-se 
como o alto índice de correlação entre uma das variáveis independentes 
com as variáveis independentes. A autora recomenda a verificação após a 
modelagem para detecção deste comportamento. 
 
Direcionadores de custos 
 
Valle (2006), salienta que nas relações paramétricas, o custo 
estimado de um item ou atividade se dá em função de uma ou mais 
variáveis independentes, e que estas variáveis são os direcionadores de 
custos, os quais podem caracterizar-se como horas homem, por exemplo.  
Já Hamaker (1995) apud Watson e Kwak (2004), afirma que a 
maioria das estimativas são de natureza linear, possuindo uma única 
variável independente associada com um custo, raros são os pontos de 
inflexão e relata que alterações nos custos podem ser associados a uma 
curva de aprendizagem que é calculada separadamente. 
As relações paramétricas podem ser referentes às características 
ou referentes às propriedades do produto (VALLE, 2006). Podem 
relacionar inclusive custos com os custos (DEPARTAMENTO DE 






Segundo Valle (2006), em ordem crescente de complexidade 
tem-se: fator, razão, métodos gráficos, análises de regressão linear 
simples, e análise de regressão linear múltipla. 
Otero (2000), cita que existem três comportamentos quanto ao 
uso das relações paramétricas para estimativas de custos de serviços: 
 Serviços que apresentam correlação forte entre o 
direcionador e os custos do serviço; 
 Serviços que apresentam tendências ambíguas durante a 
regressão; 
 E os serviços que apresentam R² inferior a 80%.  
Sendo: 
R² = coeficiente de determinação ajustado. 
 
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América 
(2011), cita que valores altos de R², na ordem acima de 80%, revelam-se 




A modelagem paramétrica desenvolve-se através da Regressão 
Linear Múltipla. Barbeta, Reis e Bornia (2010), citam que na construção 
de modelos estatísticos matemáticos desta ordem, a variável Y depende 
de uma, duas ou mais variáveis independentes ( ଵ	 ଶ; ଷ). Os autores recomendam que conhecer a influência das variáveis 
independentes, como predizer a dependente em função do conhecimento 
das variáveis independentes é uma da propostas da modelagem. 
Os dados caracterizados como dados espúrios devem ser 
identificados e organizados, a exclusão dos mesmos da amostra deve 
justificar-se estatisticamente, para evitar distorções nos resultados. 
 
2.4 Simulação de Monte Carlo 
 
A simulação tem como objetivo representar um sistema real, 
considerações podem ser realizadas sem a necessidade de modificações 
no sistema em análise (OLIVEIRA, 2008). Naylor et al (1971) apud 
Gavira (2003), citam que o estabelecimento dos objetivos da simulação é 
primordial e os menciona, como verificar as questões a serem decifradas, 
quais as hipóteses a serem investigadas e os efeitos a serem estimados. 
47 
Em 1946, Stanislaw Ulam, que tinha como profissão a 
matemática tentou calcular as probabilidades de sucesso das jogadas de 
um jogo de paciência através da clássica análise combinatória (PUCRIO, 
2012). 
Depois de demandar considerável tempo efetuando os cálculos o 
matemático verificou que seria mais prático e rápido realizar inúmeras 
jogadas e a partir disso contar quando o resultado esperado acontecia 
(PUCRIO, 2012). Nascia o Método de Monte Carlo, nome inspirado em 
um tio do matemático que frequentava o Cassino Monte Carlo, o nome 
também faz jus ao método, já que nos cassinos as roletas possuem 
comportamento aleatório (PUCRIO, 2012). 
A simulação de Monte Carlo tem como objetivo a concepção de 
números aleatórios, estes, que estão associados a distribuições de 
probabilidades anteriormente definidas (OLIVEIRA, 2008).  
Segundo Di Bernardi (2002), o Método de Monte Carlo é 
conveniente e está com seu uso em ascensão para problemas que 
envolvem simulações comuns, como também para simulações de 
especificidade econômica. Gavira (2003), relata que o método possibilita 
a resolução de problemas não probabilísticos com o uso da simulação via 
processo estocástico. 
 
2.5 Obras Públicas no Brasil 
 
Obras públicas são todas as construções, reformas, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta (Art. 
6º, inciso I da Lei nº 8.666/1993). Edificações, equipamentos urbanos, 
obras de arte especiais, obras viárias e ferroviárias, portos marítimos e 
fluviais, aeroportos, usinas geradoras de energia, aterros sanitários, 
canais, estações de tratamento de água e esgoto e entre outros 
empreendimentos patrocinados pela administração pública fazem parte 
desse elenco, possuem variadas destinações, como social, administrativa, 
econômica, logística e tecnológica. 
O gerenciamento de custos de obras públicas abrange todas as 
atividades que garantem que os empreendimentos sejam concluídos 
dentro dos orçamentos estipulados (TCU, 2006).  
As estimativas de custos, orçamentos para seguir para processo 
licitatório, bem como a contração em si, adjudicação da empresa 
vencedora e demais trâmites contratuais e pós-contratuais dessas obras ou 
empreendimentos se submetem diretamente ao cumprimento da Lei 
8666/1993 em conjunto com demais regulamentações, decretos e 
recomendações técnicas e administrativas de órgãos de fiscalização 
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externa a nível estadual ou a nível federal, quando as obras são 
subsidiadas pela União. 
Nas obras públicas o orçamento detalhado que integra o Projeto 
Básico ou o Projeto Executivo é o documento onde os custos são 
materializados durante o processo licitatório.  
O sistema de custeio das Obras Públicas materializa-se 
frequentemente no orçamento detalhado, para explanação do termo 
utiliza-se da definição de Hashimoto (2009), onde o autor apresenta o 
sistema de custeio com a meta de apresentação dos custos que fazem parte 
do produto ou serviço. Kern (2005, p.53) reconhece que “Na construção 
civil, o sistema de custeio tem como produto final o orçamento da obra, 
que normalmente é produzido nas primeiras fases do empreendimento”.  
 
2.6 Sistema Socioeducativo no Brasil  
 
Antes da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
não existia nenhuma distinção entre crianças carentes e crianças e 
adolescentes autores de atos infracionais (FUNDAÇÃO CASA, 2010).  
Predominava nesse período a chamada Doutrina da Situação 
Irregular, onde crianças e adolescentes não tinham os direitos 
reconhecidos nem assegurados e o atendimento acontecia em abrigos e 
internatos, não existindo preocupação por parte do estado no que 
concerne o desenvolvimento intelectual, social e psicológico dessa 
população (FUNDAÇÃO CASA, 2010). 
Com o surgimento do ECA nos anos 1990, nasce a Doutrina da 
Proteção Integral (FUNDAÇÃO CASA, 2010).  A partir desse momento 
as crianças e adolescentes passam a ter os direitos assegurados, 
declarados como prioridade legal. Antes do surgimento do estatuto o 
Brasil passou por várias etapas e mudanças que no que se refere à 
evolução das políticas de atendimento para esse público. 
O primeiro projeto visando à proteção da infância foi enviado à 
Assembleia Constituinte por José Bonifácio de Carvalho, no século 19, e 
passou a ser representado no Artigo 18 da Constituição, na qual se 
estabelecia que: “a escrava, durante a ‘prenhez’ e passado o terceiro mês, 
não será obrigada a serviços violentos e aturados; no oitavo mês, só será 
ocupada em casa, depois do parto terá um mês de convalescença e, 
passado este, durante um ano, não trabalhará longe da cria” 
(FUNDAÇÃO CASA, 2010). 
No ano de 1871, com a proclamação da Lei do Ventre Livre, fica 
evidente o problema do jovem abandonado, com o evidente problema 
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social o governo da época concebe o primeiro sistema de atendimento 
destinado a criança e ao adolescente (FUNDAÇÃO CASA, 2010).  
A abolição da escravatura no ano de 1888 gera assustador 
crescimento do número de abandonados e menores infratores. O jurista 
Candido Mota no ano de 1894 propõe para a problemática a concepção 
de uma instituição específica para abrigar essa população que era mantida 
em prisões comuns (FUNDAÇÃO CASA, 2010). 
 
2.7 Sistema Socioeducativo no Estado de São Paulo 
  
O primeiro educandário no estado de São Paulo chamou-se a 
Casa dos Expostos instalado na Chácara Wanderley, no ano de 1897 no 
bairro do Pacaembu na cidade São Paulo/SP, o primeiro administrador 
deste local foi o Major Domingos Sertório, a edificação foi ampliada na 
gestão de Sampaio Viana, que ficou no cargo da instituição do ano de 
1902 até 1935 (FUNDAÇÃO CASA, 2010). 
A instituição passou a ser conhecida como Asilo Sampaio Viana 
depois do falecimento deste administrador. Mais tarde com a ampliação 
do programa assistencial mudou de nome novamente designando-se 
como Educandário Sampaio Viana (FUNDAÇÃO CASA, 2010). 
Muda de nome pela quarta vez chamando-se da Casa da Criança 
do Serviço Social de Menores, passando-se por nova mudança chamando-
se mais tarde de Unidade de Triagem Sampaio Viana, prestando 
assistência e dando abrigo para crianças com idade máxima de 6 anos e 
11 meses (FUNDAÇÃO CASA, 2010). 
Com o surgimento da República no Brasil, o Estado de São Paulo 
volta-se para a problemática dos jovens abandonados, cria-se então o 
Fundo de Assistência ao Menor (FUNDAÇÃO CASA, 2010). 
Em dezembro de 1964, é instituída a Fundação Nacional do Bem-
Estar do Menor- Funabem, à qual foi delegada pelo Governo Federal a 
implantação da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, cujo objetivo 
foi coordenar as entidades Estaduais de proteção às crianças e aos 
adolescentes (FUNDAÇÃO CASA, 2010).  
Com o decreto de 29 de dezembro de 1967, que veio a criar a 
Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo, o Serviço Social 
de Menores foi totalmente transferido para essa Secretaria. Pouco mais de 
um ano depois, outro decreto fixou a estrutura da Secretaria da Promoção 
Social e criou a Coordenadoria dos Estabelecimentos Sociais do Estado 
(CESE), à qual ficou subordinado o atendimento ao jovem (FUNDAÇÃO 
CASA, 2010).  
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Além de administrar unidades destinadas a crianças e 
adolescentes, a CESE também atendia famílias carentes, mendigos, 
migrantes e alcoólatras, entre outros, o que acarretou sobrecarga na 
Coordenadoria e levou à criação da Fundação Paulista de Promoção 
Social do Menor (Pró Menor), em 1974 (FUNDAÇÃO CASA, 2010).  
Na Fundação Pró Menor foram agrupadas todas as unidades de 
atendimento destinadas a jovens e crianças. Entre essas unidades, a 
Chácara Morgado Mateus estava elencada, esta, que desde o ano de 1910 
atendeu crianças carentes, mais tarde deu-se a construção do Complexo 
do Tatuapé, ambo desativado em outubro do ano de 2007 (FUNDAÇÃO 
CASA, 2010). 
Segundo a Fundação Casa (2010), no ano de 1976, a Secretaria 
de Promoção Social mudou o nome da Fundação Pró-Menor para 
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem/SP), para se adaptar 
à política federal para a área do menor (chamada de Funabem).  
A Febem, nome pelo qual a instituição ficou mais conhecida 
deixa de atender adolescentes carentes no início dos anos 90, devido ao 
surgimento do ECA. Ficou então a cargo da Febem o atendimento dos 
menores infratores (FUNDAÇÃO CASA, 2010). 
Na época, o atendimento aos jovens era centralizado na capital 
do Estado de São Paulo, isso mudou no ano de 1998, com o programa de 
descentralização lançado pelo então governador Mário Covas. Em 2006 
deu-se início nas construções de novas unidades de internação no interior 
do estado (FUNDAÇÃO CASA, 2010). 
Iniciou-se uma nova história para instituição, reforçada com a 
criação da atual Fundação Casa, através da lei sancionada em 22 de 
dezembro de 2006, pelo então governador do Estado de São Paulo 
Cláudio Lembo (FUNDAÇÃO CASA, 2010). 
À 10 anos, em 2006 o sistema socioeducativo é marcado pela 
publicação do Sistema Nacional de atendimento Socioeducativo – 
SINASE, lançado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República em parceria com o Conselho Nacional 
Socioeducativo (SINASE, 2012).  
O SINASE marca tempos de transformações em todo o país, 
depois de sua publicação, os estados da federação são obrigados a 
investirem em políticas socioeducativas, ou seja, inicia a construção de 








Na parte inicial do trabalho as Unidades de Internação 
Socioeducativas são apresentadas, nesta etapa do trabalho o 
desenvolvimento concentra-se na aplicação da Estimativa Paramétrica 
para esses empreendimentos. 
A proposta da trabalho visa a apresentação dos modelos de 
custos, quantitativos e modelos por localização, mas tem como foco 
todavia, a exposição sucinta da construção de um banco de dados para a 
tipologia de edificação estudada. 
A pesquisa visa elencar recomendações para estimadores, estas, 
que aplicam-se a objetos de análise semelhantes, por exemplo, centros de 
detenção provisória, cadeias, unidades de semiliberdade e penitenciárias. 
Os projetos possuem características únicas que devem ser 
consideradas nas estimativa de custos, no entanto, informações 
relacionadas ao escopo do projeto são as mais prováveis de sofrerem 
alterações nas fases iniciais, frente a isso, o estimador deve apoiar-se em 
estratégias, considerando na sua estimativa as informações mínimas do 
escopo ou preferencialmente as que não sofrem constantes alterações 
(HYUN JI; PARK; SOO LEE, 2010). 
As amostras utilizadas na pesquisa referem-se a trinta e nove (39) 
Unidades de Internação. Não estão presentes nas amostras as Unidades de 
Internação de Semiliberdade (destinadas para cumprimentos de medidas 
em regime semi aberto), por sua vez, estas, possuem diferenças, desde o 
desempenho de segurança até o layout de projeto. 
As mesmas apresentam, ademais, diferente regime de 
contratação (contratada via reformas de imóveis residenciais que são 
locados para a finalidade de uso), inviabilizando desta forma, a entrada 







Figura 3. Desenvolvimento da pesquisa 
 Fonte: Autora (2016) 
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O fluxograma acima expõe as atividades da pesquisa em nível 
macro, durante a exposição do método outros fluxogramas detalham as 
etapas pormenorizadas. A estratégia de pesquisa resume de forma 
sintética a classificação da pesquisa, a ferramenta utilizada: Estatística 
Paramétrica e o Método eleito: Regressão Linear Múltipla. 
A Amostragem decresce durante a construção do banco de dados, 
iniciando em 44 empreendimentos e finalizando em 39 empreendimentos 
estudados. A coleta de dados é apresentada de forma genérica, sendo 
explicada no decorrer desta metodologia, onde exemplos de planilhas são 
expostas com objetivo apresentar as etapas da organização do banco de 
dados. 
A análise dos direcionadores de custos e o modelos de baixo 
poder de explicação e de alto poder de explicação também é apresentada 
a nível macro, sendo detalhada nos resultados e nas análises dos modelos. 
A validação dos modelos se desenvolve de forma simples 
retirando-se dois empreendimentos da amostra e também utilizando a 
Simulação de Monte Carlo. 
Ao final, tem-se a interpretação dos modelos gerados, com o 
levantamento da possibilidade de aplicação dos mesmos em estimativas 
expedidas. 
 
3.2 Classificação da pesquisa 
 
Utilizando-se dos conceitos de Gil (2002), a pesquisa classifica-
se como experimental, com foco na análise do objeto em estudo, 
selecionando-se as variáveis que intervém no mesmo e estudando estas 
interferências.  
A metodologia que viabiliza a pesquisa é a Estatística 
Paramétrica, sua exequibilidade se dá com o Software Statistica na versão 
Ultimate Academic. Ogliari (2004), descreve o software como integrado, 
com capacidade de gerenciar a análise de dados e as bases de dados, 
caracterizando-se como amplo na seleção do processo analítico, desde os 
níveis básicos até os níveis avançados. 
A análise da pesquisa no que refere a modelagem estatística 
classifica-se como quantitativa, pois seus resultados são números 
quantificáveis em certa escala (BARBETA; REIS; BORNIA 2010). 
Os dados do trabalho classificam-se como numéricos contínuos, 





3.3 Coleta das amostras 
 
A coleta das amostras foi realizada no órgão responsável pelo 
sistema socioeducativo, sendo este, pertencente ao Governo do Estado de 
São Paulo, as amostras foram coletadas no departamento de engenharia 
da instituição. 
Na figura 4 situam-se as amostras distribuídas no interior do 
estado de São Paulo. Na figura 5, é apresentada as amostras que foram 
implantadas na capital e sua região metropolitana. 
As amostras em azul representam as edificações compactas de 
menor área e que possuem dois andares. Já as amostras em vermelho 
representam as unidades de internação térreas, estas que apresentam 
maior área útil. 
 
Figura 4. Localização das Amostras 










Figura 5. Localização das amostras na região metropolitana de São Paulo 




 Os orçamentos detalhados, memoriais descritivos, medições e 
demais documentação, informações originárias das amostras, formaram a 
base de dados brutos da pesquisa, estes quando organizados na planilha 
base em Excel transformaram-se em direcionadores e parâmetros. 
As variáveis para o desenvolvimento da análise de custos através 
da Estatística Paramétrica são construídas e transformam-se em dados, 
estes são retirados das amostras (empreendimentos e/ou edificações) 
através de leitura de projetos, desmembramentos de orçamentos, 
verificação de diários de obra e memoriais descritivos. 
Todos os documentos que compõem as amostras foram 
elaborados pela próprio órgão, este que todavia, mantem as unidades 
socioeducativas, sendo este também, o responsável pela concepção dos 
projetos, estimativas, orçamentos, memoriais descritivos, cadernos de 
encargos e demais documentação técnica que compõem o projeto básico 
e projeto executivo para seguir para a licitação e contratação dos 
empreendimentos. 
A instituição fornecedora das amostras é responsável também 
pelo processo licitatório, fiscalização e controle dos empreendimentos, 




  As trinta e nove (39) Unidades de Internação estudadas na 
pesquisa foram licitadas, contratadas e executadas a partir do ano de 2006 
até o ano de 2015.Reitera-se a não coincidência do corte temporal da 
coleta de amostras com a data de promulgação do SINASE no Brasil, 
neste mesmo ano, como apresentado no capítulo 2 item 2.7.  
Neste período de 10 anos a gestão da instituição passou por 
mudanças significativas, que influenciaram diretamente na maneira de 
projetar suas Unidades, desta forma, o corte temporal na coleta da amostra 
ocorre entre o ano de 2006 até o ano de 2015. O objetivo do corte na coleta 
é a de analisar empreendimentos que ainda estão sendo implantados. 
No ano de 2006 os projetos (arquitetônicos) passam a as 
necessidades dos múltiplos setores que trabalham nas Unidades de 
Internação, como exemplo: setor de segurança, pedagógico, saúde, 
psicossocial e administrativo.  
Nasce uma concepção integrada e humanizada dos espaços 
destinados aos internos que cumprem medidas socioeducativas, havendo 
mudanças consideráveis nos layouts das edificações, onde os nos projetos 
diferenciam-se consideravelmente de penitenciárias, centros de detenção 
provisória e demais instalações penais para o público acima de 21 anos 
de idade. 
 Como o trabalho desenvolve-se com foco na análise geométrica, 
incluir unidades antigas com layouts desiguais que não contemplam a 
atual política socioeducativa, traria o aumento da amostra com o 
proporcional aumento da distorção dos resultados, tornando-os 
inutilizáveis do ponto de vista prático. 
 
3.4 Caracterização das amostras 
 
A amostra classifica-se como selecionada (RODRIGUES, 2008), 
este tipo de amostra recebe este nome quando a seleção dos dados realiza-
se visando-se a análise de determinado perfil ou comportamento, ou seja, 
existe uma seleção proposital.  
O corte temporal na coleta, a partir do ano de 2006 dá-se pela 
necessidade de trabalhar-se com tipologias que vem sendo construídas 
dentro das atuais diretrizes do SINASE.  
A publicação da lei citada no parágrafo anterior, auxiliou na 
descentralização das Unidades de Internação para o interior do estado de 
São Paulo, motivou a diminuição do porte das unidades, com a 
consequente diminuição de suas capacidades máximas de vagas para 
internação, contemplando um novo plano de necessidades. 
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Atualmente no Brasil, devido as diretrizes propostas em 2006, 
não constroem-se grandes complexos de prisões juvenis, o objetivo é a 
construção de unidades com menor capacidade de vagas, contemplando 
um maior número de municípios, favorecendo desta forma, o contato dos 
internos com as famílias ou parentes, estimulando a manutenção do 
vínculo parental quando existente e como consequência, essa medida, 
contribui para a reinserção do jovem a sociedade ao final do cumprimento 
da medida socioeducativa. 
 
3.5 Caracterização dos empreendimentos da amostra 
 
Os dados brutos em forma de orçamentos detalhados e demais 
documentações relativas a concepção e execução das Unidades de 
Internação anteriormente citados apresentaram dois tipos de tipologias 
sob a ótica tecnológica: unidades térreas e edificações compactas de dois 
andares. 
 
    Figura 6. Unidade de Internação Térrea 







Figura 7. Unidade de Internação Compacta 
 Fonte: Autora (2016) 
 
As unidades compactas contam com poucas diferenças quanto as 
formas e também quanto a densidade de paredes, mas possuem diferenças 
de layout nas disposições de salas de aula, sala de saúde, setor 
administrativo e demais ambientes. 
As unidades compactas totalizam 31 das 39 amostras da 
pesquisa, na figura 7 tem-se em exemplo de Unidade Compacta, onde a 
esquerda fica a Unidade de Internação (onde os jovens habitam) já a 
direita temos a administração da unidade em junção com a cozinha, 
lavanderia e área de serviços. Devido a segurança sobre a exposição dos 
projetos na integra, a compartimentação das edificações não é exposta 
neste trabalho, bem como a disposição dos muros, muralhas e guaritas. 
As unidades térreas, representada por um exemplo na figura 6, 
possui a distribuição dos espaços de forma distinta, os muros de proteção 
foram suprimidos do desenho igualmente como na figura 7, por motivo 
de sigilo do padrão de segurança interno das edificações, as duas formas 
geométricas a direita acima na figura 6 é a administração da unidade com 
a cozinha e lavanderia. 
As unidades compactas apresentam diferenças no que concerne 
aos custos da infraestrutura necessária para o funcionamento dessas 
edificações, como por exemplo: estações de tratamento de esgotos com 
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capacidades de tratamento distintas em função do número de unidades 
implantadas, serviços preliminares, fundações, serviços complementares 
e serviços externos.  
Devido esta constatação a amostra contendo 31 edificações desta 
tipologia apresenta considerável variabilidade de custos quando analisada 
nos grupos de serviços. 
Para esclarecimento das tipologias que compõem a amostra: 
unidades térreas e unidade compactas, as primeiras, têm preferência de 
implantação nos municípios do interior do Estado de São Paulo (maior 
disponibilidade de terrenos pelos municípios, unidades maiores), estas 
estão presentes em 8 das 39 amostras da pesquisa. 
As unidades compactas apresentam melhor custo/benefício de 
implantação na grande São Paulo, região do ABC e Litoral (requerem 
terrenos menores, com possibilidade de junção com outras unidades 
antigas em complexos já existentes aproveitando a infraestrutura existente 
através de parcerias). 
A estrutura dos edifícios com função de Administração das 
Unidades Socioeducativas são construídas em alvenaria estrutural 
autoportante. Já a estrutura dos edifícios com função de Unidade de 
Internação são construídas com sistema convencional, em concreto 
armado e lajes moldadas “in loco”. 
As paredes são executadas com blocos de concreto vazados, tipo 
estrutural, com espessura de 14cm ou 19cm, os blocos de concreto 
possuem resistência superior ou igual a 6,0 Mpa. As paredes externas das 
edificações são preenchidas com concreto graute com enchimento feito 
em etapas.  
Os batentes envolventes das esquadrias são pinados em seu 
interior e grauteados. O concreto utilizado nas estruturas das edificações, 
tanto na infraestrutura como na superestrutura, possui fck maior ou igual 
a 30 MPa, com consumo mínimo de cimento igual a 400 kg/m3 e fator 
água/cimento menor ou igual a 0,65. 
Os muros de fechamento são executados em blocos de concreto 
vazado, tipo estrutural de 6,0 MPa, com espessura de 14 cm, sustentados 
por pilares de concreto armado e apoiados em vigas baldrame de concreto 
armado. 
A cobertura das Unidades de Internação são constituídas por 
estrutura de aço com vigas treliçadas e terças constituídas de perfis 
laminados quando as mesmas classificam-se como modelos de unidades 
compactas. 
Os muros externos serão executados em blocos de concreto 
vazados para vedação, para uso aparente, 2,5 MPa, com espessura de 
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14cm, grauteados e apoiados em vigas baldrame de concreto armado 
assentados tipo amarração.  
Os alambrados são executados em tela de aço galvanizado de 2”, 
a uma altura de 3 metros. Na parte superior dos alambrados, são instaladas 
barreiras de proteção perimetral. 
A montagem e a fixação, das peças de esquadrias são executadas 
de tal forma que não permitem deslocamentos ou deformações sensíveis, 
sob a ação de esforços, sejam estes normais e previsíveis ou produzidos 
por agentes externos. 
O mobiliário fixo, como beliches, prateleiras e outros móveis são 
construídos em concreto, pinados nas paredes e no piso, sendo grauteados 
nos encaixes. 
As louças e metais que fazem parte das instalações 
hidrossanitárias são instaladas sob imersão no concreto de modo que 
fiquem fixas. 
Salienta-se que as Unidades de Internação não possuem em seu 
interior revestimentos aparentes como em edificações residenciais, 
comerciais e obras de uso civil. Sendo a densidade de grades de diversas 
malhas e elementos metálicos a característica predominante dessas 
edificações. 
 
3.6 Uniformização dos dados  
 
Os dados foram extraídos de orçamentos detalhados, memoriais 
descritivos e projetos arquitetônicos, sendo estes documentos os 
utilizados para contratação de novas Unidades de Internação, via processo 
licitatório, sob contratação indireta, como classifica a Lei 8666/93. 
A uniformização dos dados é a primeira etapa que antecede a 














Figura 8. Sistemática da retirada de informações da documentação: metodologia 
da montagem do banco de dados. 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Na figura acima verifica-se a rotina realizada para obtenção dos 
dados referentes as prisões juvenis. As informações necessárias para a 
estimativa foram retiradas dos orçamentos, memorias descritivos, 
projetos arquitetônicos e projetos de esquadrias (este último foi estudado 
devido ao impacto que o serviço de esquadrias de segurança gera nos 
custos, ele foi analisado conjuntamente com a elaboração em paralelo da 
curva ABC de insumos). 
 
Quadro 3. Amostras 
    





1 2006 Compacta 1960,64 R$ 6.275.666,08 
2 2010 Compacta 2020,15 R$ 6.423.514,82 
3 2013 Compacta 1960,64 R$ 6.871.549,37 
4 2013 Térrea 592,93 R$ 3.162.618,12 






6 2006 Compacta 3056,15 R$ 5.648.647,68 
7 2006 Compacta 2020,15 R$ 5.641.111,79 
8 2006 Compacta 2020,15 R$ 5.641.111,79 
9 2006 Compacta 2020,15 R$ 5.641.111,79 
10 2007 Compacta 3056,15 R$ 6.132.327,34 
11 2007 Compacta 3056,15 R$ 6.132.327,34 
12 2006 Compacta 2020,15 R$ 6.301.438,87 
13 2006 Compacta 2020,15 R$ 6.301.438,87 
14 2012 Compacta 1960,64 R$ 7.133.013,64 
15 2012 Compacta 1960,64 R$ 7.133.013,64 
16 2006 Térrea 2397,60 R$ 8.723.434,52 
17 2006 Compacta 2020,15 R$ 6.023.892,84 
18 2009 Compacta 2020,15 R$ 6.432.215,35 
19 2009 Compacta 2020,15 R$ 6.432.215,35 
20 2007 Compacta 2020,15 R$ 5.887.962,06 
21 2012 Compacta 3056,15 R$ 6.518.598,06 
22 2012 Compacta 3056,15 R$ 6.518.598,06 
23 2008 Compacta 2020,15 R$ 6.997.631,43 
24 2006 Compacta 3056,15 R$ 6.361.127,99 
25 2010 Compacta 2020,15 R$ 5.528.847,33 
26 2010 Compacta 2020,15 R$ 5.528.847,33 
27 2012 Compacta 2020,15 R$ 4.531.015,56 
28 2012 Compacta 2020,15 R$ 4.531.015,56 
29 2006 Compacta 3056,15 R$ 6.348.987,66 
30 2015 Térrea 2192,25 R$ 16.059.748,15 
31 2013 Compacta 1960,64 R$ 5.910.704,64 
32 2014 Térrea 1353,49 R$ 7.342.110,36 
33 2013 Compacta 1960,64 R$ 6.513.340,88 
34 2014 Térrea 1350,70 R$ 7.978.442,37 





36 2007 Compacta 3056,15 R$ 6.712.720,81 
37 2006 Térrea 5515,14 R$ 9.189.619,65 
38 2007 Térrea 2324,80 R$ 13.176.659,09 
39 2013 Térrea 3319,48 R$ 5.823.274,36 
Fonte: Autora (2016) 
 
As amostras com custo maior como as amostras de número 4, 30, 
32, 34 e 38 apresentam-se desta forma, por serem implantadas em locais 
onde a infraestrutura apresenta-se com maior custo, também nesses 
empreendimentos a altura dos muros e muralhas, bem como a quantidade 
dos mesmos, é maior que em outras amostras, as unidades térreas 
possuem essas características arquitetônicas com peculiaridades de 
segurança superior devido ao perfil de jovem que cumpre medida nas 
mesmas. 
A planilha completa de dados foi construída em sua fase inicial 
com 33 parâmetros físicos: as áreas, perímetros externos, perímetros das 
paredes internas, compartimentação, áreas verticais dos cômodos, bem 
como a organização dos locais (refeitório e sua área total, dormitórios e 
sua área total, perímetro, número de janelas e etc.), ambientes que com 
compõem a unidade socioeducativa.  
A organização dos dados contou 22 grupos de serviços e seus 
respectivos custos, com exclusão de 1 grupo de serviço para a análise, 
devido à ausência de dados suficientes que possibilitassem a regressão 
linear múltipla: serviço de quadra poliesportiva. 
 Totalizou-se desta forma, cerca de 50 colunas de informações 
para 39 linhas, onde localizou-se as identificação das amostras. 
Aproximadamente 2.000 informações foram organizadas na planilha em 
Excel, abaixo encontram-se apresentadas partes da planilhas inicial de 












Figura 9. Montagem do banco de dados 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Para a execução da estimativa paramétrica, os dados podem ser 
organizados utilizando-se do software Excel. Na figura 9 é exposto como 
inicia-se a coleta de informações dos projetos e memoriais. 
A função dessa organização primária é auxiliar na organização 
dos dados que são retirados das amostras. A primeira coluna foi 
organizado as amostras criando uma numeração, nas outras colunas 
apresentam-se a data de execução das edificações, detalhes que 
influenciam nos custos como a divisão do sistema de tratamento de esgoto 
entre 1, 2 ou 3 unidades de internação, a caracterização geral do 
empreendimento, dado que foi retirado do edital de licitação e fotos aéreas 
do local de implantação, e como se classificam-se as edificações se em 






Figura 10. Organizando os parâmetros 
 Fonte: Autora (2016) 
 
As variáveis independentes que podem ser os parâmetros geométricos, 
como exemplo: número de andares, número de gaiolas, número de alas, 
banheiros, refeitórios, sala de coordenação e etc., podem ser organizados 
da forma sugerida acima. 
Na vertical da planilha original encontraram-se as 39 amostras, a 
amostra 1 em verde selecionada acima encontram-se na horizontal na 
tabela original, neste mesmo eixo, encontram-se todos os dados que estão 
elencados um abaixo do outro nesta figura acima, devido a 
impossibilidade de anexação da planilha completa no trabalho, optou-se 
pela apresentação desse modelo reduzido. 
Acima de cada item possui um número, esse número é importante 
durante a entrada no Software Statistica, onde não pode-se ter a existência 
de linhas ou colunas vazias, pois acarreta graves distorções nos resultados 
da análise.  
A organização é simples, salienta-se que a mesma varia de acordo com 
o objetivo da estimativa, bem como de acordo com o volume de dados a 
serem organizados e analisados. 
Cada amostra possui uma planilha própria, onde são organizadas todas 
as suas informações sobre a mesma, sendo depois transferidas para a 
planilha geral que contém todos os parâmetros, esta que foi apresentada 
na figura 10. 
 
Figura 11. Organizando os quantitativos. 
 Fonte: Autora (2016) 
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   No que refere-se aos quantitativos, os mesmos são levantados e 
salvos na planilha individual do empreendimento como apresenta a figura 
11, após conferidos, seguem para a planilha geral exemplificada na figura 
10, onde os quantitativos de todas as amostras estão presentes e 
organizados para entrada no Software. 
Verifica-se que a organização dos dados para a modelagem 
paramétrica é simples, parte essencialmente da leitura de projetos e da 
documentação completa das obras, ou seja, a construção do banco de 
informações sobre a obra pública ou empreendimento desta natureza pode 
ser construído através de ferramentas computacionais acessíveis e não 
requer alto custo. 
No que concerne ao nível de confiança e exatidão dos 
levantamentos dos quantitativos de serviços a serem executados, 
considera-se possíveis falhas acidentais durante a elaboração dos 
mesmos, e que estas, podem influenciar no comportamento dos 
resultados. 
Os dados retirados dos orçamentos e os quantitativos que o 
compõem foram elaborados pela quantidade teórica necessária de 
materiais e serviços para execução das etapas da obra, admite-se que os 
orçamentos são adequados para a realização da pesquisa. 
Quando trabalha-se com modelos paramétricos fundamentados 
em orçamentos detalhados, onde as composições e os preços unitários são 
semelhantes entre os serviços, este comportamento gera um efeito 
peculiar, a incerteza da estimativa no valor médio esperado do custo total 
tende a se refletir nas diferenças entre as características geométricas e a 
tecnologia empregada (Valle, 2006). 
Semelhante comportamento constou na amostra dessa pesquisa, 
já que os orçamentos são gerados com a mesma base de composições a 














Figura 12. Padronização dos dados 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
O fluxograma apresentado na figura 12 complementa o 
fluxograma da montagem do banco de dados. Após as planilhas estarem 
prontas, as verificações com uso da estatística descritiva iniciam-se.  
De início executa-se a análise univariada, verificou-se que 
utilizar a área da edificação para determinados serviços gerou modelos 
que apresentavam-se pouco representativos. 
Nesta etapa, cada grupo de serviço, torna-se um banco de dados 
com 39 amostras (presentes nas colunas verticais do software) e seus 
parâmetros candidatos a variáveis independentes (distribuídos na 
horizontal): perímetro externo, área total, perímetro interno e outros que 
tenham correlação com a variável dependente em estudo. 
Quanto aos dados referentes aos custos dos grupos de serviços, 
os mesmos foram normalizados através da indexação para uma data em 
comum, nessa pesquisa o índice utilizado foi o INCC, e a data base é 
Janeiro de 2016. 
A seguir, na tabela 1, encontram-se as edificações ou instalações 
que compõem o empreendimento e as respectivas porcentagens de custos 
que as mesmas requerem: 
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Tabela 1. Custos de uma Unidade de Internação 
Descrição % Parcial 
Administração da unidade 12,57 
Unidade de internação 54,99 
Passagem entre administração e internação 0,85 
Depósito de lixo 0,26 
Abrigo de gás 0,12 
Casa das bombas 0,62 
Reservatório inferior 1,30 
Plataforma e mastro p/ bandeira 0,07 
Entrada de energia, gerador, alimentadores e aquecedor 2,65 
SPDA e aterramento 0,69 
Cabeamento estruturado/Lógica/Telefonia 0,41 
Iluminação externa (todos muros) 0,22 
Serviços preliminares 3,63 
Fundações 3,78 
Fornecimento e instalação de equipamentos 1,32 
Serviços externos 3,15 
Muro fechamento 4,29 
Esgoto - ETE e Sumidouros 9,08 
Total 100,00 
Fonte: Autora (2016) 
 
A divisão dos custos por locais tem função preliminar na análise 
de custos, auxilia na moldagem dos grupos de serviços para a análise 
paramétrica, sob esta ótica a geração da Curva ABC de Serviços mostra-
como a próxima ferramenta a ser empregada para balizar a estimativa. 
Kern (2005), frisa que devido ao grande número de insumos que 
pertencem a uma obra o planejamento e o controle se concentram nos 
itens com os custos mais significativos. Para efeito de pesquisa todos os 
grupos de serviços tiveram seus modelos gerados, porém, se durante uma 
estimativa a equipe não dispor de tempo para a modelagem de todos os 
serviços a mesma pode concentra-se nos serviços de maior 
representatividade de custos apresentados na Curva ABC de Serviços. 
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Observa-se na Curva ABC que 20% dos itens da curva 
concentram 80 % dos custos em relação ao custo total dos serviços que 
compõem a obra.  
Para grandes projetos, com necessidade de resposta rápida de 
estimativas a análise paramétrica trabalha nesses 20% de maior 
representatividade como foco na modelagem, como orienta o Manual do 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (2011). 
Na tabela 2, apresenta-se a Curva ABC de Serviços para as 
unidades de internação socioeducativas: 
 
Tabela 2. Curva ABC de serviços 
 Descrição % Parcial 
% 
Acumulada  
 Esquadrias de Segurança 25,15 25,15 A 
 Superestrutura 18,31 43,46 A 
 Cobertura 9,25 52,71 A 
 Tratamento de Esgoto 7,52 60,23 A 
 Instalações Hidráulicas 7,27 67,50 A 
 Instalações Elétricas e de Telefonia 5,82 73,31 B 
 Alvenaria 5,52 78,83 B 
 Fundação 4,92 83,75 B 
 Pintura 4,07 87,82 B 
 Instalações Complementares 3,23 91,05 B 
 Impermeabilização 2,15 93,20 C 
 Serviços Preliminares 2,13 95,34 C 
 Revestimentos 1,80 97,13 C 
 Serviços Externos 1,50 98,64 C 
 Calçadas, Guias e Sarjetas 0,49 99,13 C 
 Paisagismo 0,48 99,61 C 
 Limpeza Final 0,34 99,94 C 
 Topografia 0,06 100,00 C 
 Autora (2016) 
 
O uso da Curva ABC de Serviços para a unidade de internação 
possibilita compreender quais são os serviços em ordem decrescente de 
custo, estes, que impactam em 70% dos custos do empreendimento 
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(serviços classificados na categoria “A”), os que impactam em 20% dos 
custos (serviços classificados na categoria “B”) e os que impactam em 
10% dos custos do empreendimento (serviços classificados na categoria 
“C”). . 
O uso da curva ABC justifica-se como ferramenta auxiliar 
durante a estimativa paramétrica, onde a mesma ampara as retro análises 
para a construção dos grupos de serviços para análise. 
Detecta-se na Curva gerada apresentada na tabela 2, que o 
Serviço de Esquadrias de Segurança é o serviço que detém a maior 
participação nos custos nesses empreendimentos. 
Para efeito de futura geração de índices de consumo para 
quantificar os itens de maior representação do serviço principal da obra, 
elabora-se a Curva ABC de Insumos do mesmo, apenas para os serviço 
de Esquadrias de Segurança, para identificação dos itens responsáveis 
pelos custos e que precisam ser gerenciados da melhor forma. 
 
Tabela 3. Curva ABC de Insumos para o Serviço de Esquadrias de Segurança. 
Código Descrição % Parcial 
% 
Acum.   
031361 
Grade de segurança em aço SAE 
1045, diâmetro de 1´ - sem têmpera 
e revenimento – instalado. 
53,37 53,37 A 
092647 
Grade para forro eletrofundida em 
aço carbono galvanizado 1008/1010 
malha 25x100mm, barra 25x2mm. 
12,17 65,54 A 
031364 
Porta de segurança de abrir grade 
em aço SAE 1045 chapeada, 
diâmetro de 1´, completa - sem 
têmpera e revenimento 
7,86 73,39 A 
090910 
Tela de proteção de aço, malha 
ondulada artística de 1´, fio 10 com 
requadro em perfil ´L´ de 1´ x 1´ x 
1/8´ - (3,40 x 1,30 m) 
6,18 79,57 B 
031222 Porta em chapa n° 14 com batente 2,24 81,82 B 
031247 Caixilho maximar em chapa ferro dobrado sob medida 1,94 83,76 B 




Verifica-se na tabela acima a Curva ABC de Insumos (o restante 
da mesma encontra-se nos apêndices do trabalho, devido a sua grande 
extensão), que a grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro de 1´ é 
responsável por 53,37% dos custos do Serviço de Esquadrias de 
Segurança. 
O estimador com essa informação segue para a construção dos 
índices de consumo que possibilitam a quantificação rápida sem a 
necessidade dos projetos específicos de esquadrias. 
Otero (2000), recomenda que os grupos sejam formados com os 
serviços mais representativos, ou seja, com maiores afinidades por 
função, verificando-se os materiais, com observação dos quantitativos e 
os locais de aplicação dos mesmos.  
Ao utilizarem-se parâmetros disponíveis em uma estimativa, sem 
o conhecimento prévio de semelhanças ou diferenças em relação ao 
produto em análise, corre-se o risco de produção de resultados 
distorcidos, devido a não observação das singularidades dos projetos. Isto 
requer que o executor da estimativa tenha experiência e se ampare-se na 
experiência de outros avaliadores, bem como busque boas publicações 
pertinentes com relação ao produto em estudo (DEPARTAMENTO DE 
DEFESA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2011). 
Organizar em grupos de serviços é a próxima etapa da estimativa, 
a partir das informações da Curva ABC de Serviços os grupos de serviços 
foram constituídos de acordo com a participação dos mesmos nos custos 
da obra, mas todavia, construídos analisando as similaridades de 
execução, materiais empregados e planejamento de execução, como 
apresenta a figura 13. 
Na estruturação do banco de dados são identificados e 
estruturados as tabelas de acordo com a organização dos grupos de 
serviços apresentados na figura 13 na próxima página. 
As leituras dos projetos e orçamentos orientam-se no grupo de 
serviços, pois os orçamentos oriundos das amostras apresentam os 
quantitativos e os custos por locais da obra, sendo necessária a 
desconstrução dos orçamentos e o reagrupamento de todos os itens que 
compõem o grupo de serviço em uma única planilha. 
 A tabela resumo para entrada no software é apresentada na tabela 






Tabela 4. Grupo de Serviço Mobiliário Fixo 
 Fonte: Autora (2016) 
 
A tabela 4, exibe como o grupo de serviço denominado de 
Mobiliário Fixo segue na entrada para o software, o procedimento é feito 
para com todos os grupos de serviços. PE apresenta-se como o perímetro 
externo e PI é o perímetro interno das edificações. 
 
3.7 Direcionadores de custos  
 
Foram estabelecidas relações entre as variáveis ligadas aos 
serviços, sendo eleitos os direcionadores que apresentaram as melhores 
afinidades. 
Os direcionadores estabelecidos nessa pesquisa foram: área total, 
perímetro externo e perímetro interno e Índice de Compacidade. Este 
último direcionador não pode ser utilizado concomitantemente com o 
Perímetro Externo devido ao alto grau de correlação de ambos. 
 
Figura 13. Direcionadores para os Grupos de Serviços 
 
  






AMOSTRA AREA TOTAL PE PI CUSTO MOBILIÁRIO FIXO
prossegue prossegue prossegue prossegue prossegue
36 3056,15 231,59 427,27 R$ 38.720,18
37 5515,14 320,28 347,74 R$ 142.438,16
38 2324,80 1660,76 721,30 R$ 191.536,56
39 3319,48 246,22 146,34 R$ 202.953,86
73 






























A figura 13, apresenta os direcionadores de custos utilizados para os 
modelos de custos dos grupos de serviços. 
A figura 14, apresenta o grupo de serviços a serem analisados, estes 
que compõem o escopo do empreendimento. Para melhor legibilidade a 
estrutura apresentada na figura 14 foi desmembrada para melhor 
entendimento dos serviços que compõem o grupo de serviços. 
 
Figura 15. Serviços Preliminares 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 
Figura 16. Fundações 






Figura 17. Superestrutura 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 
Figura 18. Alvenarias 












Figura 19. Esquadrias de Segurança 












Figura 20. Vidros 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 
Figura 21. Revestimentos 
 















Figura 22.. Impermeabilização 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 
Figura 23. Mobiliário Fixo 














Figura 24. Instalações Hidrossanitárias 
  Fonte: Autora (2016). 
 
 
Figura 25. Instalações Hidrossanitárias 






Figura 26. Instalações Hidrossanitárias 
















Figura 27. Instalações Hidrossanitárias 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 
Figura 28. Instalações Complementares 




Figura 29. Muro de fechamento 






























Figura 30. Muro de fechamento 
  




Figura 31. Abastecimento de água 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 
Figura 32. Serviços Externos 
 Fonte: Autora (2016). 
 
Figura 33. Serviços Externos 
 Fonte: Autora (2016). 
 
A área total e o perímetro externo obtiveram os maiores coeficientes 
de determinação nos grupos de serviços de: Serviços Preliminares, 
Vidros, Instalações Incêndio e Abastecimento de Água. 
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A Área total e o perímetro interno juntos tornaram explicativos os 
modelos de custos dos grupos de serviços de: Alvenarias e Instalações 
Elétricas. 
O Perímetro externo e o perímetro interno juntos compõem a equação 
de: Esquadrias de Segurança, Revestimentos, Instalações 
Complementares e Serviços Externos. 
O grupo de serviços de Muro Perimetral foi representado pelo 
perímetro externo, apresentando-se este como seu único direcionador de 
custo. 
A área total, o perímetro externo e o perímetro Interno como 
direcionadores apresentam-se presentes em: Fundações, Superestrutura, 
Cobertura, Impermeabilização, Mobiliário Fixo, Instalações 
Hidrossanitárias, Pintura, Tratamento de Esgoto e Limpeza Final. 
De início, outros direcionadores foram utilizados, como a área 
vertical de cada local da edificação, todavia, o objetivo de fácil aplicação 
dos modelos foi prejudicado, sendo descartada a geração de modelos 
detalhados e com grande número de variáveis. Os modelos gerados no 
experimento inicial apresentaram alto grau de explicação, porém, 
apresentaram-se extensos mostrando-se complexos quanto ao número de 
informações necessárias. 
Sugere-se estes modelos complexos para aplicação em reformas, 
onde subdividir a edificação de acordo com o uso dos locais e utilizar os 
parâmetros desses locais mostra-se justificável, aumenta o detalhamento 
e o modelo representa melhor o serviço a ser estimado. 
Um dos possíveis candidatos a direcionador de acordo com trabalhos 
anteriores para edifícios residenciais, comerciais e educacionais é o 
padrão de acabamento, mas o mesmo apresenta-se constante em toda a 
amostra. 
A localização dos empreendimentos foi eleita como direcionador de 
custo. As unidades construídas na capital e no litoral do estado de São 
Paulo formaram um grupo e as unidades construídas nas outras regiões 
do estado formaram o segundo grupo, ou seja, 2 modelos de custos foram 











Figura 34. Modelo de custo por localização 
  
Fonte: Autora (2016) 
 
 Os modelos que utilizam a localização como variável dependente 
como representa a figura 35, utiliza-se dos mesmos direcionadores, o 
custo global dos empreendimentos apresenta-se como a variável 
dependente na modelagem. 
Otero (2000), sugere que a escolha de direcionadores de custos 
das relações paramétricas se desenvolva conforme a subordinação das 
características gerais da obra, ou seja, informações disponíveis na etapa 
de concepção, como a área total de construção, área do pavimento tipo, 
área do pavimento de subsolo, número de banheiros, elevadores e tempo 
de execução.  
 
Figura 35. Modelo para quantitativos 
  
Fonte: Autora (2016) 
 
Os quantitativos de alguns insumos foram determinados da 
mesma forma, como apresenta a figura 34, os quantitativos das 39 
amostras em m³ ou m² tornaram-se a variável dependente e a área total, o 
perímetro externo e o perímetro interno tornaram-se os direcionadores.  
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O Índice de compacidade foi utilizado para o cálculo da 
quantidade de esquadrias de segurança. Segundo Koza et al (2010), o 
índice de compacidade mensura a relação das paredes da edificação, o 
índice é definido através de uma relação percentual entre o perímetro de 
um círculo que possui a mesma área do projeto arquitetônico e o 
perímetro externo da edificação. A equação apresenta-se a seguir: 
 
Ic = ௉௖௉௣ * 100    Eq(7) 
 
Ic: Índice de compacidade. 
Pc: perímetro de um círculo de área igual à do projeto. 
Pp: perímetro das paredes exteriores, em planta do projeto 
arquitetônico. 
 
Tabela 5. Índice de compacidade das amostras 
Amostra Área IC 
1 1960,64 67,77 
2 2020,15 68,80 
3 1960,64 67,77 
4 592,93 23,08 
5 3056,15 84,62 
6 3056,15 84,62 
7 2020,15 68,80 
8 2020,15 68,80 
9 2020,15 68,80 
10 3056,15 84,62 
11 3056,15 84,62 
12 2020,15 68,80 
13 2020,15 68,80 
14 1960,64 67,77 
15 1960,64 67,77 









17 2020,15 68,80 
18 2020,15 68,80 
19 2020,15 68,80 
20 2020,15 68,80 
21 3056,15 84,62 
22 3056,15 84,62 
23 2020,15 68,80 
24 3056,15 84,62 
25 2020,15 68,80 
26 2020,15 68,80 
27 2020,15 68,80 
28 2020,15 68,80 
29 3056,15 84,62 
30 2192,25 11,44 
31 1960,64 67,77 
32 1353,49 16,32 
33 1960,64 67,77 
34 1350,70 15,87 
35 2020,15 68,80 
36 3056,15 84,62 
37 5515,14 82,20 
38 2324,80 10,29 
39 3319,48 82,95 
Fonte: Autora (2016) 
 
O Índice de compacidade, apresentado na tabela 5, foi utilizado 
como direcionador de custos para o cálculo da quantidade de esquadrias 
de segurança. 
Durante a construção do modelo, utilizando a quantidade de 
esquadrias de segurança como variável dependente, o perímetro externo 
é descartado como direcionador, pois o mesmo apresentou alto grau de 
correlação com o índice de compacidade. 
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3.8 Relações Paramétricas 
 
A regra básica na modelagem paramétrica é o início do mais 
simples para o mais complexo, para verificação das tendências e 
comportamentos do conjunto. A pesquisa desenvolveu-se a partir da 
análise univariada, estendendo-se para a bivariada e finalizando os 
modelos com a multivariada. 
A pesquisa inicia-se com a avaliação das variáveis presentes nos 
dados coletados das amostras, a estimativa ampara-se nas verificações 
iniciais executadas com as ferramentas da estatística descritiva, evolui-se 
na sequência para a construção de modelos simples, para identificação da 
força das variáveis, prosseguindo para a regressão linear múltipla. 
A opção pela regressão linear múltipla deu-se atrelada a análise 
das relações de custos onde mais de uma variável independente tem 
influência no direcionador (hipótese).  
As áreas das Prisões Juvenis quando analisadas, justificam a 
escolha do regressão linear múltipla. Correlacionou-se, por exemplo, a 
área total com os serviços de esquadrias de segurança, o modelo 
apresentou R² abaixo de 50%, ou seja, apresentou baixo poder de 
explicação. Este serviço, por exemplo, encontra-se presente no plano 
vertical da obra (grades, caixilhos, portas de segurança, portões), deste 
modo, a utilização do perímetro externo e perímetro interno de todas as 
paredes formulariam a hipótese da representação dos custos do serviço. 
Salienta-se que cuidados devem ser tomados, por exemplo, 
correlacionar o perímetro interno das paredes com o grupo de serviços 
preliminares sem dúvida gera um resultado, podendo revelar até mesmo 
um modelo com R² satisfatório, mas o perímetro interno tem correlação 
com os custos dispendidos nos Serviços Preliminares quando observa-se 
do ponto de vista da engenharia? Nesse exemplo, a área total seria a 
variável independente recomendada para o experimento. 
Após a construção dos modelos de custos ou de quantitativos, 
verifica-se a presença de outliers e extremes ou valores espúrios nos 
dados oriundos das amostras.  
A próxima etapa é a execução do teste F onde é verificado o valor 
de p, esse valor sendo maior que 0,05 o modelo é descartado e a análise é 
encerrada. A análise dos resíduos desenvolve-se de forma gráfica. 
Barbeta, Reis e Bornia (2010), relatam que nesta análise o foco é a 
verificação dos padrões e dispersões. 
Após as etapas mencionadas, verifica-se as correlações parciais, 
onde as variáveis independentes devem ter correlações consideráveis com 
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a variável dependente, mas não entre as independentes em elevado grau, 
sob pena de estarem sob o efeito de colinearidade ou multicolinearidade. 
Recomenda-se a análise e reanálise dos dados bem como 
estabelecer comunicação com quem fiscaliza as obras, também com o 
gestor do empreendimento, na busca de geração de modelos 
representativos, que retratem o empreendimento em análise e o método 
de alocação de recursos da instituição pública. 
Etapas como a montagem do grupo de serviços para análise 
paramétrica depende de conhecimento prévio mínimo da rotina de 
execução da obra, ao ator responsável pela execução da estimativa cabe a 
comunicação com a equipe multidisciplinar do setor de obras e não 
somente ater-se a leitura de projetos, orçamentos e memorias descritivos. 
O procedimento de lapidação, descrição e verificação das 
correlações entre direcionadores e os parâmetros analisados variam de 
acordo com o objetivo da estimativa, para obras novas o escopo é maior, 
para reformas o escopo pode vir a ser menor, pontual e apresenta 
necessidade de maior detalhamento, dependendo do local da reforma 
dentro do empreendimento penal. 
Durante a estimativa recomenda-se ater-se para não reproduzir a 
exata sistemática da construção do banco de dados de outros trabalhos, 
com prejuízo de reproduzir conceitos que não aplicam-se ao seu banco de 
dados, pois trata-se de outro objeto em análise. 
No que refere-se a correlação, cuidados devem ser tomados para 
com a correlação perfeita onde correlaciona-se variáveis idênticas. 
Quando existe grande número de variáveis em um estudo na mesma 
planilha, recomenda-se gerar uma a uma e analisar a correlação 
individualmente com a variável dependente, recomendação esta devido a 
fadiga visual na identificação dos comportamentos, quando o número de 
variáveis é extenso. 
A verificação constante dos procedimentos estatísticos 
realizados nas estimativas de custos paramétricos via regressão linear 
múltipla é fator preponderante na construção de modelos explicativos, a 
entrada dos dados nos softwares geram respostas que por sua vez podem 
resultar em modelos não aplicáveis. 
Cuidados devem ser tomados quando não existem trabalhos 
similares com objetos de pesquisa semelhantes, surge então, a 
importância do contato com os especialistas do produto estudado, bem 
como com os atores envolvidos no empreendimento como um todo, desde 






As Prisões Juvenis tem como informações primárias na 
previsão de implantação de uma nova unidade a área total das 
mesmas através do projeto arquitetônico, essa informação inicia na 
informação de quantas vagas a edificação deve oferecer e a 
localização aproximada da implantação do empreendimento é 
conhecida (região ou município que vai sediar a nova unidade 
socioeducativa).  
Entre os métodos para uso em estimativas, alguns 
apresentam-se mais complexos quanto à análise das características 
geométricas, sendo estas as definitivas do projeto, como é o caso da 
utilização do orçamento discriminado para tal tarefa, porém outros 
métodos se fundamentam em características geométricas mais 
simples e generalistas, estes, oferecem maior velocidade de 
realização, mas, em contrapartida apresentam menor precisão 
(OTERO, 2000). 
A estimativa é executada com a proposta de construção de 
modelos que possuem informações simples na função de variáveis 
independentes ou direcionadores, ou seja, modelos que sejam 
passiveis de aplicação no instante em que projetos não estão 
disponíveis e onde a previsão orçamentária é requerida. 
Na sequência, apresentam-se os modelos gerados, foram 
gerados 20 modelos de custos para os grupos de serviços, 13 
modelos de índices de consumo para os principais insumos da obra 
e 2 modelos de localização para o cálculo do custo global dos 
empreendimentos. 
Os resultados de saída do software utilizando-se o método 














Figura 36. Estimativa Paramétrica para Unidades Socioeducativas 
 Fonte: Autora (2016) 
 
 Na figura 36, é apresentado de forma esquemática as 
respostas que os modelos produzem. Os modelos de custos gerados 
com a variável dependente: custo do grupo de serviço e os 
direcionadores:  Área Total, Perímetro Externo e Perímetro Interno 
quando correlacionados fornecem o custo do serviço.  
Os modelos de índices de consumo, modelos estes, gerados 
a partir dos quantitativos como variáveis dependentes e os mesmos 
direcionadores, quando correlacionados, fornecem a quantidade de 
insumo de material. 
Os modelos de localização, gerados com o custo global das 
edificações de determinada região como variável dependente e os 
direcionadores, quando correlacionados, fornecem o custo global da 
unidade de internação levando em consideração a região onde a 
















Quadro 4. Resumo das equações: custos dos serviços 
 Fonte: Autora (2016) 
  
No quadro 4, é apresentado as equações paramétricas para 
cálculo do custo de 20 serviços que compõem o escopo das Prisões 
Juvenis.  
Após a modelagem verificou-se que 20% dos modelos dos 
grupos de serviços apresentaram R² ajustado acima de 90%, foram 
eles: Alvenarias, Impermeabilização, Mobiliário Fixo e Tratamento 
de Esgoto. 
Verificou-se que 20% dos modelos apresentou R² ajustado 
na ordem de 80%, nesta classificação, apresentam-se: Serviços 
Preliminares, Instalações Hidrossanitárias, Instalações 
Complementares e Abastecimento de Água. 
Já 10% dos modelos construídos apresentaram R² ajustado 
maior que 70% como: Superestrutura e Cobertura. 
35% apresentaram R² ajustado superiores a 60%: 
Fundações, Esquadrias de Segurança, Vidros, Revestimentos, 
Pintura, Serviços Externos e Limpeza Final. 
Os grupos de serviços de Instalações Elétricas, Instalações 
de Incêndio e Muro Perimetral apresentaram R² ajustado menor que 
50%, portanto, esses modelos são classificados como de baixa 
representatividade e não adequados para a aplicação em estimativas 
de custos paramétricas, apresentaram comportamento não linear. 
Na sequência é explanado os serviços e a interpretação dos 
resultados dos mesmos: 
Serviço  Equação R²
1 Serviços Preliminares CSP= 71.072,37 + 259,44 * PE + 20,02 * AT 0,81
2 Fundações CF= 356.857,70 + 700,20 * PE + 82,70 *AT 0,63
3 Superestrutura CSUP= - 464.150,49 + 2.926,62 * PI + 94,06 * AT + 177,43 * PE 0,71
4 Alvenarias CA= 20.908,59 + 687,70 * PI + 41,00 * AT 0,93
5 Esquadrias de Segurança CESEG= 43.328,75 + 77, 40 * PE + 264, 40 * PI + 33, 60 * AT 0,93
6 Vidros CV: - 18.909,80 + 33,70 * PE + 11,30 * AT 0,68
7 Revestimentos CR: 264.395,50 + 472,76 * PE 0,66
8 Cobertura CR: 151.634,80 + 916,50 * PI + 74,50 * AT 0,72
9 Impermeabilização CI: 88.069,08 + 125,68 * PE 0,98
10 Mobiliário Fixo CMF: 116.727,69 + 143,32 * PE 0,96
11 Instalações Hidrossanitárias CIH: 160.094,80 + 213,88 * PE – 209,77 * PI – 8,59 * AT 0,83
12 Pintura CP: 352.181,30 + 59,90 * PE 0,63
13 Instalações Elétricas CIE: 209.500,20 + 18,00 * AT – 178,20 * PI 0,48
14 Instalações Complementares CIC: -149.969,00 + 510,00 * PE + 806,00 * PI 0,86
15 Custo Instalações Incêndio CII: -19.532,80 + 70,30 * PE + 22,20 * AT 0,49
16 Muro Perimetral CMP: 365.723,20 + 845,47 * PE 0,32
17 Tratamento de Esgoto CTE: 43.328,75 + 77,40 * PE + 267,40 * PI + 33,60 * AT 0,93
18 Serviços Externos CSE: - 1.005.128,25 + 3078,63 * PI + 412,36 * PE 0,63
19 Abastecimento de Água CAA: 312.189,70 + 580,01 * PE – 103,91 * AT 0,81
20 Limpeza Final CLF: 36.754,17 – 34,02 * PI - 1,66 * AT + 4,00 * PE 0,64
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Serviços Preliminares: Esse grupo apresentou boa 
correlação com o perímetro externo e com a área total, o mesmo 
apresentou R² ajustado na ordem de 80%. O resultado advém da 
padronização desse grupo de serviços em todas as amostras, 
evidenciando-se poucas variações no montante de recursos 
destinados a esse serviço, nos apêndices, na figura 68 apresenta-se 
o resumo da regressão linear múltipla do mesmo. 
Contudo, salienta-se que o grupo em estudo apresenta 
valores de custos elevados nas unidades térreas, implantadas com 
frequência no interior do estado de São Paulo, estas, que estão 
presentes em número de 8 unidades para as 39 unidades que 
constituem a amostra, dessa forma, os dados apresentaram 2 
tendências distintas na regressão. 
Fundações: Apresentou no início da modelagem R² 
ajustado inferior a 40% na regressão linear simples, utilizando-se a 
área total como direcionador único. Na análise multivariada o 
serviço mostrou melhor desempenho, na ordem de 60%, todavia, 
insatisfatório para efeitos de estimativa paramétrica. O serviço 
contou com um baixo número de dados consistentes que entraram 
na análise. 
As diferenças de tipos de fundações foi outro fator 
preponderante para o resultado baixo, as unidades do litoral do 
estado apresentaram custos altos quando comparadas as unidades do 
interior do estado. O resumo da construção do modelo apresenta-se 
na figura 69 dos apêndices. 
Superestrutura: Apresentou 71% de poder de explicação. 
O concreto estrutural e o graute (modelos de quantitativos que serão 
apresentados a seguir) apresentaram coeficientes de determinação 
abaixo de 40%, já as formas apresentaram coeficientes acima de 
90%, bem como o Aço CA - 60 que apresentou R² ajustado acima 
de 90%. A variação pode decorrer devido aos sistemas construtivos 
utilizados: convencional e estrutural alto portante e a grande 
aplicação de aço nas edificações.  
As diferentes tecnologias utilizadas nas unidades térreas e 
nas unidades compactas podem ter interferido na qualidade dos 
dados e consequentemente no resultado, na figura 70 dos apêndices 
está o resumo da saída da construção do modelo. 
Alvenarias: A regressão relacionou os custos desse serviço 
com os direcionadores perímetro interno e a área total gerando um 
modelo com R² ajustado na ordem de 93%. A resultado do modelo 
dá-se devido ao serviço não possuir oscilações como no serviço de 
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Fundações, por exemplo. A saída do software está apresentada na 
figura 71 nos apêndices do trabalho. 
Esquadrias de Segurança: O serviço de maior 
representatividade de custos da amostra apresentou R² ajustado na 
ordem de 93 %. O serviço é constituído de diversos serviços de 
esquadrias e serralheria, sendo este, o grande responsável pelos 
custos dos empreendimentos penais juvenis. 
Vidros: Serviço apresentou coeficiente de determinação de 
68%, o serviço contou com 4 tipos de vidros: placa de poliéster, 
vidro blindado, laminado liso e vidro orgânico.  
O modelo de baixo poder explicativo pode estar ligado a 
heterogeneidade de vidros que compõem a amostra. O perímetro 
externo e a área total foram os direcionadores desse serviço. O 
resumo do modelos encontra-se na figura 73 dos apêndices do 
trabalho. 
Revestimentos: Serviço apresentou R² ajustado de 66%. 
As unidades de internação apresentam poucas áreas onde aplicam-
se revestimentos, restringindo-se a área administrativa e as oficinas 
de alimentação, local onde os internos aprendem panificação e 
outros cursos de gastronomia.  
Os direcionadores que mostraram melhor desempenho 
foram o perímetro interno e o perímetro externo. O serviço 
apresentou nível de correlação baixo, devido a qualidade dos dados, 
o resumo da saída da regressão linear múltipla apresenta-se na figura 
74 dos apêndices. 
Cobertura: Os dados de cobertura mostraram-se de baixa 
qualidade, o R² ajustado máximo alcançado foi de 72 %, a 
verificação dos resíduos mostraram pontos com tendências. O 
resultado da construção do modelo está presente na figura 74 nos 
apêndices. A cobertura das unidades de internação é constituída por 
uma estrutura de aço com vigas treliçadas e terças constituídas de 
perfis laminados. 
Impermeabilização: O serviço representa a 
impermeabilização rígida e a impermeabilização as áreas molhadas 
do interior da edificação, o modelo desse grupo de serviço 
apresentou representatividade na ordem de 98%. O resumo da 
Regressão Linear Múltipla está presente na figura 76 nos apêndices 
do trabalho. 
Mobiliário Fixo: O custo do serviço mostrou afinidade 
com os três direcionadores de custos, apresentando poder de 
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explicação na ordem de 96%, o resultado pode ser verificado na 
figura 77 nos apêndices do trabalho. 
O serviço é de grande importância em obras de uma 
unidades de internação, devido a esse serviço, é frequente atrasos no 
planejamento da obra quando as empresas que o executam o fazem 
pela primeira vez. Os móveis fixos são construídos em concreto 
aparente com alto fck, sendo costurados com barras de aço em suas 
bases e também nas paredes dos dormitórios ou refeitórios, o 
emprego de graute na junção com as barras de aço nesse serviço é 
grande, para garantir a solidez da peça. 
Instalações Hidrossanitárias: O Serviço mostrou 
correlação com os 3 direcionadores, apresentou R² ajustado de 83%, 
com comportamento não linear, durante a construção do modelos 6 
amostras foram retiradas da análise por apresentarem valores 
incompatíveis com o restante das amostras. O quadro resumo da 
Regressão Linear Múltipla encontra-se na figura 77 dos apêndices 
do trabalho. 
Pintura: O serviço de pintura apresentou R² ajustado de 
63%. Orçamentos anteriores ao ano de 2010 apresentaram 
quantitativos baixos para esse serviço, dessa forma ocorreram 2 
comportamentos distintos nos dados desse serviço, na figura 79 dos 
apêndices do trabalho encontra-se a saída do software Statistica. 
Instalações Elétricas: O serviço de instalações elétricas 
apresentou baixa correlação com os direcionadores de custos, 
tentativas de retiradas de dados que se comportaram como extremes 
foram feitas, a amostra diminui para 33 edificações na regressão 
múltipla, mesmo com todas as tentativas e ajustes, o serviço 
apresentou um modelo de baixa qualidade com R² ajustado de 48%, 
classificando-se desta forma de baixo poder de explicação e com 
comportamento não linear. O resultado da Regressão Linear 
Múltipla para este serviço encontra-se na figura 80 nos apêndices do 
trabalho. 
Instalações Complementares: Grupo de serviço com uma 
grande gama de serviços especializados apresentou o modelo com 
86% de poder de explicação dos custos. 
7 amostras foram supridas da análise, os dados das mesmas 
encontravam-se incompletos e pertenciam as unidades de internação 
antigas da amostra, o resumo do resultado encontra-se na figura 81 
dos apêndices do trabalho. 
Muro Perimetral: O serviço apresentou correlação apenas 
com o direcionador perímetro externo, apresentou R² ajustado de 48 
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%, 3 amostras saíram da análise por apresentarem valores muito 
baixos, o serviço inclui os muros externos executados em blocos de 
concreto e alambrados com instalação de barreira de proteção 
perimetral (concertina), o resultado pode ser verificado na figura 83 
dos apêndices. 
Tratamento de Esgoto: O serviço apresentou R² ajustado 
de 82%, contou com 25 amostras presentes na análise, não ouve 
eliminação de dados, algumas unidades de internação da amostra 
não tiveram esse serviço em seu escopo por serem atendidas pela 
rede pública. O quadro resumo encontra-se com a figura 84 nos 
apêndices do trabalho. 
Serviços Externos: Apresentou R² ajustado de 63%, o 
serviço depende do terreno onde a unidade de internação é 
implantada, os dados continham duas tendências de comportamento, 
uma para a amostra composta de unidades compactas e outra para 
unidades térreas. 
Foi observado que uma porcentagem da obra era destinada 
a esses serviços para as unidades compactas enquanto nas unidades 
térreas contavam o serviço era orçado detalhadamente apresentam-
se com custos mais altos. O quadro resumo bem como o gráfico da 
regressão encontra-se na figura 85 nos apêndices do trabalho. 
Abastecimento de Água: Serviço representado pela 
execução de poços semi-artesianos, com vazão suficiente para 
atender as demandas da unidades de internação, foi representado na 
análise por apenas 15 amostras, esse serviço é incorporado ao 
escopo quando a unidade é implantada em locais distantes do 
abastecimento público. O serviço apresentou R² ajustado de 81%, 
com comportamento não linear. 
Limpeza Final: Algumas amostras não possuíam esse 
serviço orçado, a amostra contou com 27 dados, o R² ajustado obtido 
foi de 64%, o serviço apresentou correlação com os três 
direcionadores, apresentou comportamento não linear, o gráfico da 










Quadro 5. Resumo das equações: quantitativos 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Foram gerados 13 modelos de quantitativos, construídos a 
partir dos 3 insumos de maior representatividade na Curva ABC de 
Insumos do Serviço de Esquadrias de Segurança. Outros índices 
também foram gerados, estes, que compõem a superestrutura e a 
alvenaria de bloco que contou com a modelagem referente ao bloco 
de 14 cm. 
O serviço de Esquadrias representa cerca de 25% do custo 
total de uma unidade de internação, o insumo que responde por 
53,37% dos custos desse serviço é a Grade de Aço SAE 10451, 
seguida da Grade para Forro 1008/1010 com representação de 
12,17% e as portas de segurança representando 7,86% do custo, 
juntos, esses 3 insumos respondem por 73,39% dos custos do 
serviço do Serviço de Esquadrias de Segurança.  
Esses três insumos apresentaram R² ajustado superior a 
85%, as unidades de internação possuem uma alta taxa de esquadrias 
de segurança e a informação desses indicadores possibilita a 
estimativa rápida através da quantificação.  
 A Grade SAE 10451, Grade Forro, Formas, Aço CA-60, 
Armadura em Tela Soldada apresentaram comportamentos não 
lineares, ambos os insumos apresentaram problemas nos dados onde 
grande variabilidade foi constatada, dado este fator, a aplicabilidade 







Quantitativos Equação R² ajustado
1 Graute (m³) QG: - 159,77 + 0,89 * PI 0,37
2 Grade SAE 10451 (m²) QSAE10451:  - 173,60 – 1,22 * PE + 2,00 * PI 0,96
3 Grade Forro 1008/1010 (m²) Q1008/1010: 826,33 + 0,66 * PE – 1, 35 * PI – 0,15 * AT 0,86
4 Placa de Poliéster (m²) QPP:83,32 + 0,06 * PI 0,13
5 Portas de Segurança (m²) QPSEG: 94,45 + 0,02 * PE 0,98
6 Forma de Madeira Comum (m²) QFM: 1991,25 + 2,49 * PE – 3,79 * PI – 0,25 * AT 0,93
7 Forma de Compensado (m²) QFC: 322,02 + 1,04* PE – 0,97 * PI 0,92
8 Quantidade de Aço CA -50 (kg) QACA-50: 4.416,57 + 9,95 * PI + 5,68 * PE 0,69
9 Quantidade de Aço CA -60 (kg) QACA-60: 415,95 + 2,05 * PI – 0,29 * PE + 0,04 * AT 0,92
10 Armadura em Tela Soldada (Kg) QATS: -5.565,77 + 34,83 * PE + 23,87 * PI -2,18 * AT 0,83
11 Quantidade de Concreto Estrutural (Kg) QCE: 488,84 – 0,12 * AT + 0,72 * PE – 0,35 * PI 0,59
12 Alvenaria 14 cm (m²) QALV14:  823,41 + 2,98 * PI – 0,41 * AT 0,14
13 Esquadrias de Segurança (m²) QESEG: 652,62 + 1023,8 * IC 0,85
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Tabela 6. Resumo das equações: Localização 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Os modelos de localização apresentados na tabela 6 
permitem o cálculo do custo total da unidade de internação a partir 
da localização aproximada. Inicialmente foi feita a modelagem para 
todas as regiões do estado de São Paulo, excluindo da análise a 
região sul do estado que não teve nenhum empreendimento 
incorporado na amostra dessa pesquisa.  
Contudo, contou-se com apenas 39 amostras e foram 
estipuladas incialmente 5 regiões para geração de modelos por 
localização o número de dados mostrou-se pequeno para 
modelagem via regressão linear múltipla, dificultando a construção 
de modelos devido aos poucos pontos disponíveis. Desta forma os 
dados foram divididos em 2 grupos, um com 18 amostras e outro 
com 21 amostras. 
Fizeram parte do modelo de localização denominado 
Capital de SP e litoral as 18 amostras que incluíram unidades de 
internação da capital, região metropolitana de São Paulo e 
Campinas. 
Contaram com 21 amostras o modelo de localização 
denominado de interior de SP, este que englobou as unidades de 
internação das regiões norte, nordeste, sudoeste e noroeste do estado 
de São Paulo. 
O modelo que prevê o cálculo do custo de uma unidade para a 
capital de SP alcançou coeficiente de determinação de 76%, já o 
modelo para cálculo de empreendimentos no interior do estado 
alcançou R² ajustado de 89%. 
A diferença no desempenho dos modelos ocorre devido que na 
capital do estado as unidades compactas sobressaem-se no número 
de implantações, enquanto no interior do estado as implantações são 




A verificação inicial dos modelos deu-se através da 
verificação individual dos gráficos de resíduos na saída do software, 
Modelo Equação R² ajustado
1 Capital SP e Litoral CSPLIT: 670.201,89 + 2.452,59 * PE + 846,96 * AT + 7.111,44 * PI 0,76
2 Interior de SP CISP: - 1.710.99.00 + 18.911,00 * PI 0,89
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os mesmos foram gerados em diagramas de dispersão, conforme 
recomendações de Barbeta, Reis e Bornia (2010).  
A dispersão de cada variável independente foi verificada 
com seus valores preditos, estes, que são a combinação linear das 
variáveis independentes. Modelos com baixo poder de explicação 
oriundos de dados com problemas mostraram evidentes tendências 
nos resíduos. 
A validação inicial, ocorre com a retirada de 2 (duas) 
amostras dentre as 39 amostras que foram utilizadas no trabalho. 
Para os modelos de localização uma amostra de cada região e de 
cada uma das tipologias tem seus custos estimados através dos 
mesmos. 
Os modelos de quantitativos foram validados apenas via 
Monte Carlo, excetuando-se o modelo de previsão de quantitativos 
de esquadrias de segurança que foi validado de formas simples como 
apresenta-se na sequência. 
A validação dos modelos tem como objetivo a verificação 
da aplicabilidade dos modelos gerados da pesquisa, quando estes 
não são validados é apresentado a justificativa com o diagnóstico 
breve. 
 
Tabela 7. Validação dos modelos paramétricos de custos 
 Fonte: Autora (2016) 
 
A validação simples dos modelos de custos através da 
retirada de duas amostras do banco de dados apresentaram erro 
percentual na ordem de 9,04% para mais, para a amostra de unidade 
de internação, denominada de modelo Compacta. O erro percentual 
Serviços Compacta Estimado Custo Real Compacta Erro Térrea Estimado Custo Real Térrea Erro
1 Serviços Preliminares R$ 149.416,96 R$ 142.532,67 R$ 6.884,29 R$ 311.087,68 R$ 842.766,89 R$ 531.679,21
2 Fundações R$ 624.490,85 R$ 417.633,70 R$ 206.857,15 R$ 1.043.354,77 R$ 478.509,57 R$ 564.845,20
3 Superestrutura R$ 1.019.504,04 R$ 1.190.587,35 R$ 171.083,31 R$ 916.859,63 R$ 715.741,19 R$ 201.118,44
4 Alvenarias R$ 254.042,93 R$ 358.848,79 R$ 104.805,86 R$ 254.042,93 R$ 511.825,16 R$ 257.782,23
5 Esquadrias de Segurança R$ 1.335.817,66 R$ 1.634.850,91 R$ 299.033,25 R$ 252.378,21 R$ 571.539,63 R$ 319.161,42
6 Vidros R$ 8.317,80 R$ 21.202,48 R$ 12.884,68 R$ 24.017,44 R$ 21.269,78 R$ 2.747,66
7 Revestimentos R$ 335.654,61 R$ 116.883,61 R$ 218.771,00 R$ 652.484,18 R$ 538.107,48 R$ 114.376,70
8 Cobertura R$ 696.167,33 R$ 601.170,09 R$ 94.997,24 R$ 599.340,50 R$ 111.038,35 R$ 488.302,15
9 Impermeabilização R$ 69.125,33 R$ 139.904,42 R$ 70.779,09 R$ 179.056,48 R$ 212.169,59 R$ 33.113,11
10 Mobiliário Fixo R$ 138.330,31 R$ 93.613,62 R$ 44.716,69 R$ 234.379,08 R$ 149.051,41 R$ 85.327,67
11 Instalações Hidrossanitárias R$ 84.284,34 R$ 472.628,50 R$ 388.344,16 R$ 244.626,48 R$ 345.229,78 R$ 100.603,30
12 Pintura R$ 361.210,03 R$ 264.318,80 R$ 96.891,23 R$ 401.353,21 R$ 330.796,10 R$ 70.557,11
13 Instalações Elétricas R$ 167.295,28 R$ 378.040,67 R$ 210.745,39 R$ 166.328,46 R$ 166.488,57 R$ 160,11
14 Instalações Complementares R$ 277.368,22 R$ 210.072,17 R$ 67.296,05 R$ 573.922,20 R$ 540.386,22 R$ 33.535,98
15 Custo Instalações Incêndio R$ 34.575,52 R$ 27.783,99 R$ 6.791,53 R$ 68.162,01 R$ 35.135,65 R$ 33.026,36
16 Muro Perimetral R$ 493.160,89 R$ 227.987,33 R$ 265.173,56 R$ 685.902,69 não presente amostra não presente amostra
17 Tratamento de Esgoto R$ 237.122,12 R$ 488.839,00 R$ 251.716,88 R$ 253.514,31 R$ 662.665,43 R$ 409.151,12
18 Serviços Externos R$ 395.676,67 R$ 62.822,05 R$ 332.854,62 R$ 499.255,26 R$ 1.014.566,13 R$ 515.310,87
19 Abastecimento de Água R$ 360.726,05 não presente amostra não presente amostra R$ 647.968,67 R$ 647.836,84 R$ 131,83
20 Limpeza Final R$ 19.310,91 R$ 21.829,22 R$ 2.518,31 R$ 8.099,79 R$ 14.310,74 R$ 6.210,95
Custo total estimado R$ 7.061.597,86 R$ 8.016.133,98
Custo real unidade R$ 6.423.514,82 R$ 7.978.442,37
Erro R$ R$ 638.083,04 R$ 37.691,61
Erro percentual % 9,04 0,50
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de 0,50% para mais, foi determinado para uma amostra de unidade 
de modelo Térrea. 
As unidades compactas via validação mostraram resultados 
satisfatórios para os modelos de custos dos serviços: 
 
 Serviços Preliminares 
 Superestrutura 




 Instalações Complementares 
 Custo Instalações Incêndio 
 Tratamento de Esgoto 
 Abastecimento de Água 
 
As unidades térreas mostraram melhores resultados, não 
considerando o poder de explicação do R² ajustado, para os modelos de 
custos de serviços: 
 Superestrutura 
 Esquadrias de Segurança 
 Vidros 
 Revestimentos 
 Mobiliário Fixo 
 Pintura 
 Instalações Elétricas 
 Instalações Complementares 
 Custo Instalações Incêndio 
 Abastecimento de Água 
 
A junção de 2 tipologias de unidades de internação no 
mesmo banco de dados, uma delas apresentando menor área total, 
contando com 2 pavimentos e outro modelo caracterizando-se como 
uma edificação térrea, com área maior horizontal, teve como 
consequências o comportamento de duas tendências nos dados, 
como pode ser verificado em alguns serviços durante a validação. 
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Analisando os modelos de grupos de serviços 
separadamente, constatou-se que alguns modelos que apresentaram 
R² ajustado satisfatório e não alcançarem êxito na validação. 
 
Tabela 8. Validação simples do modelo para quantitativo de esquadrias de 
segurança 
 Fonte: Autora (2016) 
 
O modelo para quantificar as esquadrias de segurança 
apresentou erro na ordem de 5,12% para as unidades de modelos 
compactas e erro de 9,66% para as unidades térreas, como pode ser 
verificado na tabela 8. O mesmo apresentou R² ajustado de 85%. 
 
Tabela 9. Validação dos Modelos por localização: Capital e Litoral de São 
Paulo 
  Fonte: Autora (2016) 
 
Na tabela 9 encontra-se a validação simples para as 
unidades com localização na capital e no litoral do estado de São 
Paulo, ambas sob a equação:  
 
CSPLIT: 670.201,89 + 2.452,59 * PE + 846,96 * AT + 7.111,44 * 
PI 
 
Sendo CSPLIT a sigla para abreviar a descrição do custos 
para São Paulo e Litoral.  
O resultado da Regressão Linear Múltipla pode ser 
verificado na figura 70 nos apêndices do trabalho.  
Na validação simples, verificou-se que a unidade térrea 
apresentou erro de 10,13% para menos e a unidade compacta 
apresentou erro de 4,50% para menos. 
                                                       Quantidade de esquadrias
QESEG: 652,62 + 1023,8 * IC       Estimado (m²) Retirados dos pro        Erro %
Modelo Compacto (m²) 1338,57 1410,73 5,12
Modelo Térrea (m²) 755,00 682,06 9,66
Validação Capital e Litoral de SP     Precisão
Unidade Térrea através do modelo R$ 11.841.859,54
Unidade Térrea custo 
real R$ 13.176.659,09
Erro R$ 1.334.799,55 10,13%
Unidade Compacta através do modelo R$ 5.789.371,99
Unidade Compacta 
custo real R$ 5.528.847,33
Erro R$ 260.524,66 4,50%
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O modelo de localização apresentou um coeficiente de 
determinação de 76%, abaixo do recomendado como ideal pelo 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (2011), 
número que situa-se na acima da ordem de 80%.  
Mesmo apresentando-se como um modelo de moderado 
poder de explicação o mesmo se utilizado com cautela tem 
capacidade de estimar com erros aceitáveis para a fase de estimativa. 
 
Tabela 10. Validação dos Modelos por localização: Interior de São Paulo 
 Fonte: Autora (2016) 
 
O modelo de localização do interior do estado de São Paulo sob 
a equação: 
 
CISP: - 1.710.990,00 + 18.911,00 * PI 
 
Sendo CISP = Custo para o interior de São Paulo.  
 
Na validação simples o modelo apresentou erro percentual de 
1,58% para menos na estimativa de custos de uma unidade térrea, 
enquanto a unidade compacta apresentou erro percentual na ordem 
de 18,38% para menos.  
A presença de unidades térreas em maior quantidade no grupo 
de amostras do interior do estado de São Paulo pode ter contribuído 
para que a validação obtivesse erro percentual menor. 
 Salienta-se, que as duas tipologias são implantadas na 
capital do estado e no interior do estado, porém, existe maior número 
de implantações das unidades compactas nas cidades mais 
populosas do estado de São Paulo, devido à baixa disponibilidade 
de terreno. 
 
4.2. Validação via Monte Carlo 
 
Os modelos produzidos foram validados também através da 
Simulação de Monte Carlo, ou seja, utilizou-se de uma sequência de 
Validação Interior de SP Custo     Erro percentual
Unidade Térrea através do modelo R$ 15.805.701,97
Unidade Térrea custo real R$ 16.059.748,15 1,58%
Erro R$ 254.046,18
Unidade Compacta através do modelo R$ 6.511.891,02
Unidade Compacta custo real R$ 7.978.442,37
Erro R$ 1.466.551,35 18,38%
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números aleatórios para cada um dos direcionadores de custos, para 
desta forma efetuar as simulações com empreendimentos fictícios. 
Os direcionadores: Área Total, Perímetro Interno, 
Perímetro Externo e Índice de Compacidade tiveram suas 
distribuições de frequência reconhecidas, cada um desses 
parâmetros foi sumulado para a geração de números diferentes dos 
presentes na amostras, as propriedades das distribuições de 
probabilidade foram analisadas para que o método fosse aplicado.  
A amostra que viabilizou a pesquisa, em número de 39 
unidades de internação, contando com 2 tipologias diferentes 
(Modelos Compactos e Modelos Térreos) tiveram seus parâmetros 
reproduzidos através da simulação. 
Foram simulados 1000 cenários para cada um dos 
direcionadores, ou seja, mais de 39 empreendimentos para testar as 
equações com valores diversos. 
O objetivo do uso do método foi simular a aplicação dos 
modelos para unidades de internação com valores de Área Total, 
Perímetro Interno, Perímetro Externo e Índice de Compacidade 
diferentes (considerando-se que os dados referentes a estatística 
descritiva permaneceram os mesmos: média e desvio padrão, mas 
os valores gerados não), na busca de verificações de comportamento 
das equações geradas no trabalho. 
1000 simulações deram-se através do esclarecimento feito 
por Bruni, Fama e Siqueira (1998), onde os autores esclarecem que 
a estabilização da média e do desvio padrão ocorre por volta da 200ª 
simulação, quando da realização de 1000 simulações. 
Para Abreu e Stephan (1982, p. 152) apud Di Bernardi 
(2002), não existe a necessidade de repetir o processo de simulação 
mais de 1.000 vezes, “já que depois de um certo tempo as 
frequências tendem a se estabilizar e 
as modificações que ocorrem só afetam marginalmente a 
distribuição de probabilidade”. 
4.2.1  Validação dos Serviços 
 
A tabela contendo as simulações encontra-se nos apêndices 
do trabalho anexada em CD devido sua extensão. A função da 
aplicação da simulação para as equações foi obter os custos mínimo, 
médio e máximo dos serviços, informações que possibilitam 
velocidade de resposta e diagnóstico de previsão com déficit ou 
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superávit de custos durante a estimativa expedita utilizando as 
equações obtidas na pesquisa. 
A seguir é apresentada as tabelas resumo para cada um dos 
serviços. 
 
Tabela 11. Monte Carlo: Serviços Preliminares 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 Os Serviços Preliminares apresentaram custo médio via 
Monte Carlo de R$192.125,57, o desvio padrão foi de R$36.990,86, 
como apresenta-se no resumo apresentado na tabela 11. 
 
Tabela 12. Monte Carlo: Fundações 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Fundações apresentou custo médio de R$ 
861.502,03 com desvio padrão de R$ 60.025,09 como apresenta a 
tabela 12. 
 
Tabela 13. Monte Carlo: Superestrutura 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 O Serviço de Superestrutura apresentou custo médio de 
R$1.084.317,22, com desvio padrão de R$125.275,13, verificou-se 




















fictícias com baixo valor de Área Total ele apresentou valores muito 
pequenos, não exequíveis na execução real de um empreendimento, 
os valores resumo da simulação são apresentados na tabela 13 
acima. 
 
Tabela 14. Monte Carlo: Alvenarias 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 O Serviço de Alvenarias apresentou custo médio de R$ 
419.286,79 com desvio padrão de R$ 37.616,01como apresenta a 
tabela 14 acima. Esse serviço depende diretamente do Perímetro 
Interno das paredes, verificou-se que o mesmo apresentou valores 
extremamente baixos quando sua equação entrou em contato com 
dados simulados com valores de perímetros internos baixos. 
 
Tabela 15. Monte Carlo: Esquadrias de Segurança 
 Fonte: Autora (2016). 
O Serviço de Esquadrias de Segurança obteve custo médio 
de R$1.700.967,59 com desvio padrão de R$ 225.091,07, como 
apresenta a tabela 15 acima. 
 
Tabela 16. Monte Carlo: Vidros 






















O Serviço de Vidros apresentou custo médio de 
R$17.853,81 com desvio padrão de R$8.210,35 como apresenta a 
tabela 16. Esse serviço quando testado com Perímetros Externos e 
Área Totais pequenas apresentou resultados pequenos longe de 
exequibilidade. Tal comportamento pode ser resultado de poucos 
dados em orçamentos antigos, a modelagem contou apenas com 12 
amostras, número baixo para a utilização de Regressão Linear 
Múltipla. 
 
Tabela 17. Monte Carlo: Revestimentos 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Revestimentos apresentou custo médio de R$ 
396.774,52 com desvio padrão de R$ 63.381,92 como verifica-se na 
tabela 17. 
 
Tabela 18. Monte Carlo: Coberturas 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Cobertura apresentou custo médio de R$ 
632.847,83 com desvio padrão de R$ 74.236,77 como verifica-se na 















Tabela 19. Monte Carlo: Impermeabilização 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Impermeabilização apresentou custo médio de 
R$ 121.811,87 com desvio padrão de R$ 17.062,31. 
 
Tabela 20. Monte Carlo: Mobiliário Fixo 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 O Serviço de Mobiliário Fixo apresentou custo médio de R$ 
156.859,18 e desvio padrão de R$19.214,61, como apresenta a 
tabela 20. 
 
Tabela 21. Monte Carlo: Instalações Hidrossanitárias 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Instalações Hidrossanitárias apresentou custo 
médio de R$108.087,74 e desvio padrão de R$29.549,55 como 
apresenta a tabela 21. Considerando a finalidade de estimativa o 
modelo pode ser utilizado com ressalvas considerando-se a faixa de 























Tabela 22. Monte Carlo: Pintura 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Pintura apresentou custo médio de R$ 
411.489,32 e desvio padrão de R$8.030,66 como apresenta a tabela 
22. 
 
Tabela 23. Monte Carlo: Instalações Elétricas 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Instalações Elétricas apresentou custo médio 
de R$178.217,01 e desvio padrão de R$13.164,13 como apresenta a 
tabela resumo 23.  
 
Tabela 24. Monte Carlo: Instalações Complementares 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Instalações teve o custo médio de 























Tabela 25. Monte Carlo: Instalações de Incêndio 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Instalações de Incêndio teve o custo médio de 
R$ 53.829,76 com desvio padrão de R$ 16.470,14 como evidencia-
se na tabela resumo 25. 
 
 
Tabela 26. Monte Carlo: Muro Perimetral 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Muro Perimetral apresentou custo médio de 
R$602.465,92 com desvio padrão de R$113.350,36 como apresenta 
a tabela 26. 
 
Tabela 27. Monte Carlo: Tratamento de Esgoto 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 O Serviço de Tratamento de Esgoto teve custo médio de 
R$262.405,12 e desvio padrão de R$26.996,40 como verifica-se na 






















Tabela 28. Monte Carlo: Serviços Externos 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 Os Serviços Externos apresentaram custo médio de 
R$461.150,67 e desvio padrão de R$117.823,91, o custo mínimo 
apresentado no método mostra-se inexequível, as informações 
resumidas de saída são apresentadas na tabela 28. 
 
 
Tabela 29. Monte Carlo: Abastecimento de Água 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Abastecimento de Água apresentou custo 
médio de R$225.134,55 com desvio padrão alto de R$96.871,52. O 
modelo quando testado para unidades que contam com grande área 
total mostra-se inapropriado. 
 
Tabela 30. Monte Carlo: Limpeza Final 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Serviço de Limpeza Final apresentou custo médio de 




















4.2.2  Validação dos Quantitativos 
 
A seguir apresenta-se as tabelas resumo da simulação de 
Monte Carlo para cada um dos modelos de quantitativos gerados. 
 
Tabela 31. Monte Carlo: Placa de Poliéster 
 Fonte: Autora (2016). 
 
A Placa de Poliéster insumo pertencente ao Serviço de 
Esquadrias de Segurança apresentou quantidade média de 109,43 m² 
com desvio padrão de 1,68 m², como apresenta a tabela 31. 
 
Tabela 32. Monte Carlo: Portas de Segurança 
 Fonte: Autora (2016). 
 
As Portas de Segurança insumo pertencente ao Serviço de 
Esquadrias de Segurança que apresenta representatividade de 7,86% 
na Curva ABC de insumos do Serviço de Esquadrias de Segurança 
apresentou quantidade média de 100,05 m² com erro padrão de 2,68 
m² como evidencia a tabela 32. 
 
Tabela 33. Monte Carlo: Aço CA -50 
 




















Fonte: Autora (2016). 
 
 O Aço CA-50 apresentou quantidade média de 10.336,66 
Kg para um desvio padrão de 938,89 Kg como apresenta a tabela 
33.  
 
Tabela 34. Monte Carlo: Aço CA -60 
 Fonte: Autora (2016). 
 
O Aço CA-60 tem como quantidade média 1.323,49 Kg 
com desvio padrão de 83,38 Kg como apresenta a tabela 34. 
 
Tabela 35. Monte Carlo: Esquadrias de Segurança 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 O quantitativo para Esquadrias de Segurança apresentou 
quantidade média de 1.628,60 m² de elementos em grades, chapas 
de variadas malhas e portões, com desvio padrão de 171,97 m², 
como apresenta a tabela 35 acima. 
 













Tabela 36. Monte Carlo: Modelos não validados 
 Fonte: Autora (2016). 
 
Os modelos de quantitativos elencados na tabela 36 não 
apresentaram resultados compatíveis durante a simulação de Monte 
Carlo os mesmos apresentaram valores negativos, a causa possível 
desses resultados, refere-se aos dados que não permitiram a 
modelagem de modelos com padrão linear. 
A quantificação dos insumos deu-se através das leituras de 
orçamentos das amostras mais recentes (ano de 2010 até 2016), estas 
em sua maioria pertenciam ao Modelo de Unidade Compacta. Na 
validação via Monte Carlo utilizando-se da amostra como um todo 
(com Unidades Térreas e Compactas) alguns modelos como os 
citados anteriormente, não mostraram-se aplicáveis, devido seu 
comportamento estatístico, podem ser ajustados mas requer outros 
métodos de modelagem e não a regressão linear múltipla. 
4.2.3  Validação modelos de localização 
 
Tabela 37. Monte Carlo: Custo capital e litoral de SP 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 
Modelos não validados via Monte Carlo
Quantitativos
Graute (m³)
Grade SAE 10451 (m²)
Grade Forro 1008/1010 (m²)
Forma de Madeira Comum (m²)
Forma de Compensado (m²)
Armadura em Tela Soldada (Kg)
Alvenaria 14 cm (m²)
Concreto Estrutural (Kg)








 O custo total para uma unidade na capital de SP e litoral d 
estado apresentou o custo médio de R$6.499.285,55 com desvio 
padrão de R$719.574,59 como verifica-se na tabela 37. 
 
Tabela 38. Monte Carlo: Custo interior de SP 
 Fonte: Autora (2016). 
 
 O custo total médio para uma unidade no interior de São 
Paulo está na ordem de R$ 9.939.869,12 com desvio padrão de R$ 
529.553,08 como apresenta a tabela 38. 









5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
O objetivo de realizar uma estimativa paramétrica para as 
edificações com finalidade de Prisões Juvenis para uso em fase de 
viabilidade para alocação de recursos, fase onde os projetos 
completos não estão disponíveis foi realizado. A pesquisa também 
apresentou a sistemática para a montagem do banco de dados para 
dados de unidades de internação socioeducativas. 
 
5.1. Direcionadores de Custos para Unidades de Internação 
Socioeducativas 
 
Os direcionadores de custos: Área Total, Perímetro Externo 
e Perímetro Interno mostraram-se como variáveis independentes 
explicativas para a modelagem, ou seja, são direcionadores. 
O método estatístico utilizado foi a regressão linear 
múltipla, a entrada dos direcionadores nos modelos sofreu variação 
de serviço para serviço, sendo incorporados aos modelos de acordo 
com a força de correlação com a variável dependente em estudo, 
devido esse fator, em alguns serviços a Área Total direciona em 
outros ela não destaca-se como direcionador. 
Observou-se que o Índice de Compacidade é um 
direcionador eficaz para a construção do modelo de quantitativo de 
Esquadrias de Segurança (m²). 
Foi observado que cuidados na modelagem devem ser 
tomados com o uso do Perímetro Externo e o Índice de 
Compacidade, ambos correlacionam-se entre si (variáveis 
independentes), cabendo a eliminação de um dos mesmos da 
análise, a junção de ambos os direcionadores gera um modelo com 
maior poder de explicação, porém, existe a presença de 
multicolinearidade, já que o índice de compacidade deriva do 
perímetro externo da edificação.  
Na análise do Índice de Compacidade, observou-se que as 
unidades compactas e térreas apresentam Índice de Compacidade 
similar, ou seja, variando de 67, 80 até 84, desta forma, as unidades 
de internação das duas tipologias seguem o padrão de distribuição 
de paredes, verificado após a geração deste índice.  
Algumas amostras apresentaram Índice de Compacidade 
baixos, todavia, foi detectado que as mesmas foram implantadas em 
complexos existentes, seus projetos foram adequados ao layout dos 
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terrenos disponíveis, ou seja, a decisão de projeto veio a partir da 
disponibilidade de terreno e não o oposto. 
 
5.2. Modelos para Serviços 
 
Os grupos de serviços quando organizados contaram com a 
dificuldade de entrada de dados de mais de um sistema construtivo. 
Outra peculiaridade é que a edificação denominada de 
“Administração” das unidades são classificadas como edificações 
com menor segurança, já as edificações onde os jovens habitam 
chamadas de “Unidades “apresentam paredes grauteadas, maior 
densidade de elementos de serralheria e esquadrias de segurança. 
Salienta-se que a separação das edificações que compõem 
o empreendimento por sistema construtivo, dividindo o 
empreendimento em lotes, ou seja, duplicando ou triplicando os 
dados e as análises pode melhorar os resultados e beneficiar a 
construção de modelos de custos mais representativos, todavia, o 
número de empreendimentos precisa ser mais representativo para 
modelagem via Regressão Linear Múltipla.  
Os serviços com maior representatividade de custos das 
unidades de internação socioeducativas foram identificados, através 
da Curva ABC de Serviços, foram: Esquadrias de Segurança, 
Superestrutura, Cobertura, Esgoto e Instalações Hidráulicas. 
Com relação aos grupos de serviços organizados para a 
estimativa paramétrica, 20% deles apresentaram coeficiente de 
determinação ajustado acima de 90%: 
 Alvenarias; 
 Impermeabilização; 
 Mobiliário Fixo;  
 Tratamento de Esgoto.  
 
20% dos modelos apresentou R² ajustado na ordem de 80%: 
 Serviços Preliminares;  
 Instalações Hidrossanitárias;  
 Instalações Complementares; 
 Abastecimento de Água. 
 
10% dos modelos tiveram o coeficiente de determinação 
ajustado maior que 70%:  
 Superestrutura;  
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 Cobertura.  
 
35% das equações apresentaram R² ajustado superiores a 
60%:  
 Fundações  
 Esquadrias de Segurança 
 Vidros  
 Revestimentos  
 Pintura  
 Serviços Externos 
 Limpeza Final 
 
15% dos modelos de custos apresentaram coeficientes de 
determinação abaixo de 50%, ou seja, modelos que apresentam 
baixo poder de explicação, não recomendados para estimativas 
paramétricas: 
 
 Instalações Elétricas; 
 Instalações de Incêndio; 
 Muro Perimetral. 
 
5.3. Modelos para quantitativos de insumos 
 
Os insumos principais em nível de representatividade de 
custos inseridos no serviço de esquadrias de segurança foram: Grade 
SAE 10451, Grade Forro 1008/1010 e Portas de Segurança, ambos 
os modelos apresentaram R² ajustado acima de 85%. Durante a 
simulação de Monte Carlo a Grade SAE 10451e Grade Forro 
1008/1010 apresentaram resultados inválidos para unidades com 
grandes áreas verticais. 
Graute, Placa de Poliéster e Alvenaria de 14 cm 
apresentaram coeficientes de determinação ajustados baixos, os 
quantitativos destes insumos não apresentaram-se uniformes para 
todas as amostras, ou seja, o banco de dados encontrava-se 
inconsistente. 
A produção de modelos de quantitativos para os principais 
insumos que determinam o custo do serviço da unidade de 
internação mostrou-se como uma alternativa recomendada de 
modelagem paramétrica, os mesmos não requerem atualização via 
indexação da base de dados de custos, mostrando-se aplicável no 
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departamento de engenharia do órgão público até que mudanças de 
projetos sejam realizadas.  
O modelo gerado para quantificar a quantidade de 
esquadrias por m² apresentou coeficiente de determinação de 85%. 
Na validação via retirada de dois empreendimentos da amostra 
apresentou erro de 5,12 % para as unidades de modelo compacta e 
9,66% para as unidades térreas, apresentando desempenho de 
estimativa aceitável. Na validação via Monte Carlo o modelo 
apresentou a quantidade média de 1310,83 m² para a simulação 
utilizando-se de 1000 cenários possíveis. 
É recomendado a não aplicação do modelo de quantificação 
de esquadrias de segurança para elementos não mensuráveis por 
área, como exemplo, previsão de quantitativos de ferrolhos, 
parafusos, pinos, corrimãos e demais itens estimados por unidades 
ou metro linear, o modelo gerado é para estimativa expedita e não 
tem objetivo de quantificação determinística. A recomendação 
deve-se a construção do modelo, que realizou-se via leitura de dados 
dos projetos arquitetônicos e leitura dos projetos de serralheria e 
esquadrias: vãos das portinholas, área das janelas, áreas das portas 
de segurança, portões, gaiolas e demais elementos quantificáveis por 
área das unidades socioeducativas. 
 
5.4. Modelos de localização 
 
Os modelos de localização apresentaram desempenho 
aceitável na estimativa de custos, foram gerados 2 modelos onde foram 
inseridos os direcionadores de custos: Área Total, Perímetro Externo e 
Perímetro Interno fornecem o custo total do empreendimento para a 
localização onde o mesmo pode vir a ser implantado. 
O modelo de localização para a capital do estado e litoral do 
mesmo estado apresentou resultado de 10,13 % de erro para menos na 
estimativa de custo de uma unidade compacta e 4,50% de erro para 
menos na estimativa de uma unidade térrea, o modelo apresentou um 
R² ajustado de 76%, ou seja, o modelo tem poder de explicação do custo 
global de uma unidade de internação a ser implantada na região 
supracitada na ordem de 76%. 
Na validação por Monte Carlo o modelo de localização para a 
capital e litoral do estado de São Paulo apresentou custo médio de R$ 
6.499.285,55. 
O modelo de localização para previsão do custo global de 
prisões juvenis para o interior do estado de São Paulo apresentou erro 
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percentual de 1,58% para menos na estimativa de custo de uma unidade 
térrea, enquanto que para a unidade compacta apresentou erro de 
18,38% para menos  
O custo médio apresentado pelo Método de Monte Carlo para 
as unidades do interior de São Paulo foi de R$ R$ 9.939.869,12. 
Os modelos por localização mostram-se como ferramentas 
que fornecem respostas rápidas para a tomada de decisão, mostram-
se eficazes para estimativas expeditas. Quando da existência de banco 
de dados de grande porte a modelagem por localização pode ser 
realizada a nível de municípios oferecendo informação de maior 
precisão para a estimativa. 
 
5.5. Conclusão geral 
 
A precisão dos modelos de custos, modelos de quantitativos e 
modelos de localização analisando-se em geral (excluindo-se os 
serviços onde a metodologia não é aplicável, como Instalações 
Elétricas, por exemplo) é compatível com a disponibilidade de 
informações na fase de viabilidade, ou seja, nesta etapa, é possível 
estimar os custos dos serviços que compõem a obra de Unidades de 
Internação com maior acurácia, quando comparado a divisão do valor 
global da obra pela área total da obra, onde os serviços somam-se tendo 
todos o mesmo peso na estimativa. 
A fase onde aplicam-se equações como as produzidas neste 
trabalho, conta com a indisponibilidade dos projetos completos, a 
possibilidade de estimar usando a metodologia aplicada no trabalho 
fornece para a administração pública indicadores passiveis de aplicação 
no processo de estimativa.  
O Serviço de Esquadrias de Segurança mostrou-se como o de 
maior representatividade, o mesmo tem poder de decisão de custo, 
informação útil para a concepção de novos projetos de Unidades 
Socioeducativas. 
A pesquisa finaliza com a aprendizagem de que as estimativas 
paramétricas construídas sem as análises completas dos 
empreendimentos desde a concepção dos mesmos, resultam em 
equações obsoletas, ou mesmos modelos que não retratam o objeto a 
ser estimado. 
Cuidados devem ser tomados em relação aos serviços que 
apresentam baixo poder de explicação, os mesmos requerem estudos a 
parte, podem exigir o parcelamento dos empreendimentos em 
edificações que o compõem, ou até mesmo o parcelamento em locais 
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que compõem a edificação, exigindo todavia, a completa decomposição 
dos orçamentos e leitura desmembrada dos projetos. 
 
5.6. Recomendações para trabalhos futuros 
 
Na sequência apresentam-se as propostas para futuras 
pesquisas: 
- Desmembramento dos grupos de serviços que constituem 
as edificações de uso penal e que apresentam-se com grande 
variabilidade na modelagem paramétrica, objetivando-se o estudo 
pormenorizado dos mesmos, com foco na geração de modelos com 
maior poder de explicação; 
- Modelagem das edificações que compõem os 
empreendimento separando o empreendimento por locais e a partir 
destes gerando Curvas de Serviços e então prosseguir com a 
construção de modelos individuais, como por exemplo, para: 
Administração da unidade ou para a Unidade (local onde os jovens 
são abrigados), Casa de Bombas, Cozinha, Lavanderia. Esse 
detalhamento mostrar-se-ia útil para reformas de empreendimentos 
antigos que passam por revitalização. 
- Modelagem dos serviços de baixa representatividade de 
custos utilizando como direcionadores os serviços que apresentaram 
boa representatividade, ou seja, modelagem utilizando custo versus 
custo. 
- Estudo da variável mão de obra para esse tipo de 
edificação; 
- Modelagem paramétrica com dados de execução das 
empresas contratadas pela administração pública (necessidade de 
padronização na coleta); 
- Ampliação dos modelos de localização para 
empreendimentos desta natureza, levando-se em consideração 
fatores locais como infraestrutura, por exemplo, (salienta-se a 
necessidade de um banco de dados de considerável volume); 
- Criação de bancos de dados para outros estados da 
federação e/ou a criação de um banco de dados nacional contendo 
edificações tipo para unidades de internação socioeducativas ou 
outras edificações para fins penais que possibilitem os estados 
estimarem o custo de uma edificação “tipo” a nível nacional e 
através disso preverem as verbas dentro dos prazos estipulados que 
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1. Plantas Baixas das Unidades de Internação: 
 
Figura 37. Amostra 1 
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2. Grupo de Serviços analisados via regressão linear múltipla 
 
1. Serviços Preliminares 
 
Figura 68. Custos serviços preliminares 
 Fonte: Autora (2016) 
 
 Serviços Preliminares 
R     0,91   
R²     0,83   
R² ajustado   0,81   
Erro padrão  35.181,64   
Valor p Teste F   0,00   
Tamanho da amostra 30   
CSP= 71.072,37 + 259,44 * PE + 20,02 * AT 
Sendo: 
CSP: Custo Serviços Preliminares 
PE: Perímetro externo 

















































































Figura 69. Custos fundações 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Fundações 
R     0,85   
R²     0,71   
R² ajustado   0,64   
Erro padrão  149.058,00   
Valor p Teste F   0,00   
Tamanho da amostra 15   
 
CF= 356.857,70 + 700,20 * PE + 82,70 *AT 
Sendo: 
CF: Custo Fundações 
PE: Perímetro externo 



































Figura 70. Custos superestrutura 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Superestrutura 
R     0,86  
R²     0,74  
R² ajustado   0,71  
Erro padrão  110.682,00  
Valor p Teste F   0,00  
Tamanho da amostra 33  
 
CSUP= - 464.150,49 + 2.926,62 * PI + 94,06 * AT + 177,43 * PE 
Sendo: 
CS: Custo Superestrutura 
PI: Perímetro interno 
AT: Área total 









































Figura 71. Custos alvenarias 
 Fonte: Autora (2016) 
Alvenaria 
R     0,97   
R²     0,93   
R² ajustado   0,93   
Erro padrão  19.840,65   
Valor p Teste F   0,00   
Tamanho da amostra 29   
 
CA= 20.908,59 + 687,70 * PI + 41,00 * AT 
Sendo: 
CA: Custo Alvenaria 
PI: Perímetro interno 



























































5. Esquadrias de Segurança 
 
Figura 72. Custos esquadrias de segurança 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Esquadrias de Segurança: 
R                0,83    
R²                0,69    
R² ajustado              0,67    
Erro padrão  280.506,19    
Valor p Teste F              0,00    
Tamanho da amostra                39    
                                                                         
CESEG= 572.791,80 – 1.374,5 * PE + 3.483,90 * PI 
Sendo: 
 
CESEG: Custo Esquadrias de Segurança 
PE: Perímetro Externo 
























































































Figura 73. Custos vidros 
 Fonte: Autora (2016) 
Vidros: 
R              0,87      
R²              0,77      
R² ajustado            0,68     
Erro padrão  20.188,00     
Valor p Teste F          0,006      
Tamanho da amostra             12      
 
CV: - 18.909,80 + (33,70 * PE) + (11,30 * AT) = 
 
Sendo: 
CV: Custo Vidros 
PE: Perímetro externo 
AT: Área total 
Custo Vidros
























Figura 74. Custos revestimentos 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Revestimento: 
R                0,83      
R²                0,68      
R² ajustado              0,66     
Erro padrão  111.547,29     
Valor p Teste F              0,00      
Tamanho da amostra               39      
 
CR: 264.395,50 + 472,76 * PE = 
 
Sendo: 
CR: Custo Revestimento 



































Figura 75. Custos cobertura 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Cobertura: 
R              0,86      
R²              0,74      
R² ajustado            0,72     
Erro padrão  72.902,57     
Valor p Teste F            0,00      
Tamanho da amostra             39      
 
CR: 151.634,80 + 916,50 * PI + 74,50 * AT 
 
Sendo: 
CR: Custo Revestimentos 
PI: Perímetro interno 





































Figura 76. Custos impermeabilização 
 Fonte: Autora (2016) 
 
 Impermeabilização: 
R            0,99      
R²            0,98      
R² ajustado          0,98     
Erro padrão  2.474,07     
Valor p Teste F          0,00      
Tamanho da amostra           23      
 
CI: 88.069,08 + 125,68 * PE  
 
Sendo: 
CI: Custo impermeabilização 





















































10. Mobiliário Fixo 
 
Figura 77. Custos mobiliário fixo 
 Fonte: Autora (2016) 
 
 Mobiliário Fixo: 
R            0,98      
R²            0,97      
R² ajustado          0,96     
Erro padrão  6.294,72     
Valor p Teste F          0,00      
Tamanho da amostra           28      
 
CMF: 116.727,69 + 143,32 * PE  
 
Sendo: 
CM: Custo Mobiliário Fixo 














































































11. Instalações Hidrossanitárias 
 
Figura 78. Custos instalações hidrossanitárias 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Instalações Hidrossanitárias: 
R              0,92      
R²              0,85      
R² ajustado            0,83     
Erro padrão  25.057,44     
Valor p Teste F            0,00      
Tamanho da amostra             33      
 
CIH: 160.094,80 + 213,88 * PE – 209,77 * PI – 8,59 * AT 
 
Sendo: 
CIH: Custo Instalações Hidrossanitárias 
PE: Perímetro externo 
PI: Perímetro interno 





































































Figura 79. Custos Pintura 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Resultado Pintura: 
R     0,82      
R²     0,68      
R² ajustado   0,63     
Erro padrão  25.526,83     
Valor p Teste F   0,00      
Tamanho da amostra 28      
 
CP: 352.181,30 + 59,90 * PE  
Sendo: 
CP: Custo Pintura 























































































13. Instalações Elétricas 
 
Figura 80. Custos Instalações Elétricas 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
 Instalações Elétricas: 
R              0,71      
R²              0,51      
R² ajustado            0,48     
Erro padrão  19.899,34     
Valor p Teste F            0,00      
Tamanho da amostra            33      
 
CIE: 209.500,20 + 18,00 * AT – 178,20 * PI 
 
Sendo: 
CIE: Custo Instalações Elétricas 
AT: Área Total 




















































14. Instalações Complementares 
 
Figura 81. Custos instalações complementares 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Instalações Complementares: 
R             0,94      
R²             0,88      
R² ajustado           0,86     
Erro padrão  61.550,58     
Valor p Teste F            0,00      
Tamanho da amostra             32      
 
CIC: -149.969,00 + 510,00 * PE + 806,00 * PI 
Sendo: 
CIC: Custo Instalações Complementares 
PE: Perímetro Externo 





















































































15.  Instalações de Incêndio 
 
Figura 82. Custos instalações de incêndio 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Instalações Incêndio: 
R              0,76      
R²              0,58      
R² ajustado            0,49     
Erro padrão  44.564,74     
Valor p Teste F            0,02      
Tamanho da amostra             12      
 
CII: -19.532,80 + 70,30 * PE + 22,20 * AT 
Sendo: 
CIC: Custo Instalações Incêndio 
PE: Perímetro externo 






































































16. Muro Perimetral 
 
Figura 83. Custos muro perimetral 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
 Muro Perimetral: 
R                  0,62      
R²                  0,38      
R² ajustado                0,32     
Erro padrão  340.317,713     
Valor p Teste F              0,001      
Tamanho da amostra                 36      
 
CMP: 365.723,20 + 845,47 * PE  
Sendo: 
CMP: Custo Muro Perimetral 









































































17. Tratamento de Esgoto 
 
Figura 84. Custos tratamento de esgoto 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Tratamento de Esgoto: 
R              0,92        
R²              0,84        
R² ajustado            0,82       
Erro padrão  11.962,30      
Valor p Teste F            0,00        
Tamanho da amostra            25        
 
CTE: 6.470,67 + 4,90 * AT – 21,18 * PE + 252,48 * PI 
 
Sendo: 
CTE: Custo Tratamento de Esgoto 
AT: Área Total 
PE: Perímetro Externo 




















































































18. Serviços Externos  
 
Figura 85. Custos serviços externos 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Serviços Externos: 
R                0,81      
R²                0,65      
R² ajustado              0,63     
Erro padrão  355,109,18     
Valor p Teste F              0,00      
Tamanho da amostra               39      
 
CSE: - 1.005.128,25 + 3078,63 * PI + 412,36 * PE  
Sendo: 
CSE: Custo Serviços Externos 
PI: Perímetro interno 
PE: Perímetro externo 
 
Predicted vs. Observed Values









































































19. Abastecimento de Água 
 
Figura 86. . Custos abastecimento de água 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Abastecimento de Água: 
R              0,91        
R²              0,83        
R² ajustado            0,81       
Erro padrão  61.587,00      
Valor p Teste F            0,00        
Tamanho da amostra            15        
 
CAA: 312.189,70 + 580,01 * PE – 103,91 * AT 
Sendo: 
CAA: Custo Abastecimento Água 
PE: Perímetro externo 





























































20. Limpeza Final 
 
Figura 87. Custos limpeza final 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
   Limpeza Final: 
R            0,83      
R²            0,68      
R² ajustado          0,64     
Erro padrão  2.805,20     
Valor p Teste F          0,00      
Tamanho da amostra           27      
 
CLF: 36.754,17 – 34,02 * PI - 1,66 * AT + 4,00 * PE 
Sendo: 
CLF: Custo Limpeza Final 
PI: Perímetro interno 
AT: Área Total 








































21. Modelo de Custo: Capital de SP e Litoral 
 
Figura 88. Custos Capital de SP e Litoral 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Capital SP e Litoral: 
R                   0,90        
R²                   0,80        
R² ajustado                 0,76       
Erro padrão  1.062.871,36      
Valor p                 0,00        
Tamanho da amostra                 18        
 
CSPLIT: 670.201,89 + 2.452,59 * PE + 846,96 * AT + 7.111,44 * PI 
Sendo: 
CSPLIT: Custo Capital de SP e Litoral 
PE: Perímetro Externo 
AT: Área Total 
PI: Perímetro Interno 
 
 



























































































22. Modelo de Custo: Interior de SP 
 
Figura 89. Custos Interior de SP 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Interior de SP: 
R                0,95        
R²                0,89        
R² ajustado              0,89       
Erro padrão  715.325,78      
Valor p              0,00        
Tamanho da amostra               21        
 
CISP: 1.710.99.00 + 18.911,00 * PI  
Sendo: 
CISP: Custo Interior de SP 
































































23. Quantidade: Graute 
 
Figura 90. Graute 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Graute: 
R         0,63        
R²         0,39        
R² ajustado       0,37       
Erro padrão  145,26      
Valor p       0,00        
Tamanho da amostra        31        
 
QG: - 159,77 + 0,89 * PI 
Sendo: 
QG: Quantidade de graute (m³) 



























24. Quantidade: Grade SAE 10451 
 
Figura 91. Grade SAE 10451 
 
  
Fonte: Autora (2016) 
 
Grade SAE 10451: 
R                 0,98        
R²                 0,96        
R² ajustado               0,96       
Erro padrão             62,76      
Valor p                0,00        
Tamanho da amostra                 27        
 
QSAE10451: - 173,60 – 1,22 * PE + 2,00 * PI 
 
Sendo: 
QSAE10451: Quantidade de Grade SAE 10451 (m²) 
PE: Perímetro Externo 
PI: Perímetro Interno 
Grade SAE 10451
























25. Quantidade: Grade Forro 1008/1010 
 
Figura 92. Grade forro 1008/1010 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Grade Forro 1008/1010: 
R                0,94        
R²                0,88        
R² ajustado              0,86       
Erro padrão           91,68      
Valor p             0,00        
Tamanho da amostra              29        
 
Q1008/1010: 826,33 + 0,66 * PE – 1, 35PI – 0,15 * AT 
 
Sendo:  
Q1008/1010: Quantidade de Grade Forro 1008/1010 (m²) 
PE: Perímetro Externo 
PI: Perímetro Interno 
AT: Área Total 
 
Grade Forro 1008/1010






















26. Quantidade: Placa Poliéster 
 
Figura 93. Placa poliéster 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
 Placa Poliéster: 
R                0,40        
R²                0,16        
R² ajustado              0,13       
Erro padrão           16,99      
Valor p             0,00        
Tamanho da amostra              29        
 
QPP:83,32 + 0,06 * PI 
Sendo: 
QPP: Quantidade de Placa de Poliéster (m²) 



























27. Quantidade: Portas de Segurança 
 
Figura 94. Portas de segurança 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
 Portas de Segurança: 
R                0,99        
R²                0,98        
R² ajustado              0,98       
Erro padrão             0,83      
Valor p             0,00        
Tamanho da amostra              24        
 
QPSEG: 94,45 + 0,02 * PE 
 
Sendo: 
QPSEG: Quantidade de Portas de Segurança (m²) 


























28. Quantidade: Forma de madeira comum 
 
Figura 95. Forma de madeira comum 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
 
Forma de Madeira Comum: 
R                  0,97        
R²                  0,94        
R² ajustado                0,93       
Erro padrão           204,84      
Valor p                0,00        
Tamanho da amostra                29        
 
QFM: 1991,25 + 2,49 * PE – 3,79 * PI – 0,25 * AT 
Sendo: 
QFM: Quantidade de Forma de Madeira Comum (m²) 
PE: Perímetro Externo 
PI: Perímetro Interno 
AT: Área Total 
 
FORMA DE  MADEIRA COMUM






















29. Quantidade: Forma de compensado 
 
Figura 96. Forma de compensado 
 




R                  0,96        
R²                  0,92        
R² ajustado                0,92       
Erro padrão             61,57      
Valor p                0,00        
Tamanho da amostra                22        
 
QFC: 322, 02 + 1, 04* PE – 0, 97 * PI 
 
Sendo: 
QFM: Quantidade de Forma de Compensado (m²) 
PE: Perímetro Externo 
PI: Perímetro Interno 
 
FORMA DE COMPENSADO



















29. Quantidade: Aço Estrutural CA-50 
 
Figura 97. Aço estrutural CA-50 
 




Forma Aço Estrutural CA - 50: 
R                        0,85        
R²                        0,72        
R² ajustado                      0,69       
Erro padrão              3.708,92      
Valor p                     0,00        
Tamanho da amostra                      23        
 
QACA-50: 4.416,57 + 9,95 * PI + 5,68 * PE 
Sendo: 
QACA: Quantidade de Aço CA -50 (Kg) 
PI: Perímetro Interno 
PE: Perímetro Externo 
 
AÇO ESTRUTURAL CA 50























30. Quantidade: Aço Estrutural CA-60 
 
Figura 98. Aço estrutural CA -60 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Forma Aço Estrutural CA - 60: 
R                        0,96        
R²                        0,93        
R² ajustado                      0,92       
Erro padrão                    40.66      
Valor p                     0,00        
Tamanho da amostra                      26        
 
QACA-60: 415,95 + 2,05 * PI – 0,29 * PE + 0,04 * AT 
Sendo: 
QACA60: Quantidade de Aço CA -60 (Kg) 
PI: Perímetro Interno 
PE: Perímetro Externo 
 
 
AÇO ESTRUTURAL CA - 60























31. Quantidade: Armadura em Tela Soldada  
 
Figura 99. Armadura em tela soldada 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Armadura em Tela Soldada: 
R                        0,92        
R²                        0,85        
R² ajustado                      0,83       
Erro padrão  
  
6.988,27 
   
  
Valor p                       0,00        
Tamanho da amostra                      26        
 
QATS: -5.565,77 + 34,83 * PE + 23,87 * PI -2,18 * AT 
Sendo: 
QATS: Quantidade de Armadura em Tela Soldada (Kg) 
PE: Perímetro Externo 
PI: Perímetro Interno 
AT: Área Total 
 
 
ARMADURA EM TELA SOLDADA
























32. Quantidade: Concreto Estrutural 
 
Figura 100. Concreto estrutural 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Concreto Estrutural: 
R                        0,80        
R²                        0,64        
R² ajustado                      0,59       
Erro padrão  
  
202,39 
   
  
Valor p                       0,00        
Tamanho da amostra                        27        
 
QCE: 488,84 – 0,12 * AT + 0,72 * PE – 0,35 * PI 
Sendo: 
QCE: Quantidade de Concreto Estrutural 
AT: Área Total 
PE: Perímetro Externo 
PI: Perímetro Interno 
CONCRETO ESTRUTURAL




















33. Quantidade: Alvenaria 14 cm 
 
Figura 101. Alvenaria 14 cm 
 
 Fonte: Autora (2016) 
 
Alvenaria 14 cm: 
R                        0,44        
R²                        0,20        
R² ajustado                      0,14       
Erro padrão  
  
1.095,65 
   
  
Valor p                       0,05        
Tamanho da amostra                        31        
 
QALV14:  823,41 + 2,98 * PI – 0,41 * AT 
Sendo: 
QALV14: Quantidade de Alvenaria 14 cm (m²) 
AT: Área Total 
PI: Perímetro Interno 


























34. Tabela 39. Curva ABC de Insumos do Serviço de Esquadrias de 
Segurança 
Código Descrição % Parcial 
% 
Acum.   
031361 
Grade de segurança em aço 
SAE 1045, diâmetro de 1´ - sem 
têmpera e revenimento – 
instalado. 
53,37 53,37 A 
092647 
Grade para forro eletrofundida 
em aço carbono galvanizado 
1008/1010 malha 25x100mm, 
barra 25x2mm. 
12,17 65,54 A 
031364 
Porta de segurança de abrir 
grade em aço SAE 1045 
chapeada, diâmetro de 1´, 
completa - sem têmpera e 
revenimento 
7,86 73,39 A 
090910 
Tela de proteção de aço, malha 
ondulada artística de 1´, fio 10 
com requadro em perfil ´L´ de 1´ 
x 1´ x 1/8´ - (3,40 x 1,30 m) 
6,18 79,57 B 
031222 Porta em chapa n° 14 com batente 2,24 81,82 B 
031247 Caixilho maximar em chapa ferro dobrado sob medida 1,94 83,76 B 
031369 
Portão de abrir para muralha em 
aço SAE 1045 chapeada, 
diâmetro de 1´, completa - sem 
têmpera e revenimento 
1,82 85,58 B 
010101 Ajudante geral 1,59 87,17 B 
031245 
Caixilho em perfis de chapa 
dobrada, com espessura de 1/8´, 
baguetes em chapa de aço 14, 
para fixação de vidros, sob 
medida 
1,51 88,68 B 






Vidro liso laminado de alta 
segurança (blindado), ref. NIJ III 
da Fanavid ou equivalente - 
instalado 
0,98 90,96 B 
090904 
Caixilho em ferro veneziana em 
perfis ´L´ e ´T´ com espessura de 
1/8´ - sob medida 
0,87 91,83 C 
037103 Placa de poliester insaturado com fibra vidro de 3 mm 0,75 92,58 C 
031007 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro de 2´ 0,69 93,26 C 
031045 Porta ferro de abrir para receber vidro, sob medida 0,68 93,95 C 
010146 Servente 0,68 94,63 C 
010139 Pedreiro 0,65 95,27 C 
031225 Porta/portão correr em chapa cega dupla, sobmedida 0,49 95,77 C 
031375 Escada marinheiro galvanizada 0,48 96,25 C 
031282 Caixilho para vidro á prova de bala em aço SAE1010/1020 0,40 96,64 C 
037074 Vidro liso laminado incolor de 6mm 0,35 97,00 C 
031312 Batente em chapa 16 dobrada e zincada 0,33 97,33 C 
010186 Vidraceiro 0,32 97,65 C 
031244 
Caixilho em ferro, tipo 
basculante, perfil em ´T´ e ´L´ 
com espesssura de 1/8´, sob 
medida 
0,30 97,96 C 
091169 
Portão 1 ou 2 folhas tubular com 
tela de arame galvanizado, 
completo até 2,50m 








Porta de abrir em tela de aço 
galvanizado, ondulada # 1´ fio 
12, sob medida 
0,20 98,40 C 
031012 
Barra de apoio, para pessoas com 
mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável 1 1/2´, L= 900mm 
0,19 98,59 C 
031206 
Porta de ferro veneziana de abrir 
217 x 87 cm, 1 folha, ref. PAV 
Silenfort Sasazaki ou equivalente 
0,15 98,74 C 
026704 Chapa de ferro Nº 14 0,12 98,86 C 
030222 
Folha de porta lisa em madeira 
sarrafeada para pintura 
72x210cm 
0,12 98,98 C 
010111 Carpinteiro 0,11 99,08 C 
010112 Ajudante de carpinteiro 0,09 99,17 C 
035004 
Fechadura completa cromada 
para uso interno miolo tipo 
gorges, ref. 721.01/40 CR da 
Pado, 402526/40 da Arouca, ou 
equivalente 
0,08 99,25 C 
031645 
Dobradiça em latão cromado de 3 
1/2´ x 3´, ref. La Fonte Dob 90 3 
1/2´ x 3´ LT S/P CR, Arouca 346, 
3500 da União Mundial ou 
equivalente 
0,08 99,34 C 
035012 
Mola aérea para porta, com 
esforço de 60kg a 70kg, ref. 
Dorma MA200/4 
0,07 99,41 C 
069565 
Solda eletrolítica tipo Smaw-
AWS 6013 eletrodos esp. 
2,5/3,25/4,0mm, ref. ESAB, 
LINCOLN e WELD 








Fechadura completa cromada 
para uso externo tipo alavanca, 
ref. 725.01/40 da Pado, 
102526/40Z da Arouca, ou 
equivalente 
0,06 99,53 C 
031734 
Dobradiça em latão cromado 
reforçada com anéis de 3 1/2´ x 
3´, ref. La Fonte Dob 85 3 1/2´ x 
3´ LT S/P CR, 3635 da União 
Mundial ou equivalente 
0,06 99,59 C 
031715 
Targeta sobrepor livre-ocupado 
zamac, ref. 1515/136 da Arouca, 
719 AZ CR La Fonte, 032 CR da 
Pado, ou equivalente 
0,04 99,63 C 
010145 Ajudante serralheiro 0,04 99,67 C 
030221 
Folha de porta lisa em madeira 
sarrafeada para pintura 
62x210cm 
0,04 99,70 C 
031275 
Portinhola de correr em chapa de 
aço 1/4´, para ´passa pacote´, 
completa 
0,04 99,74 C 
037043 Massa para vidro comum branca e/ou cinza 0,04 99,78 C 
031276 
Portinhola de abrir, dupla, em 
chapa de aço 10, para ´passa 
pacote´, completa sob medida 
0,03 99,81 C 
020508 Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) 0,03 99,85 C 
030223 
Folha de porta lisa em madeira 
sarrafeada para pintura 
82x210cm 
0,03 99,88 C 
027524 
Caixilho fixo em tela 
galvanizada, revestida com 
poliamida, malha 10mm 
0,03 99,91 C 






092844 Película de controle solar refletiva, cor prata, para vidros 0,02 99,95 C 
020503 Areia média lavada (a granel caçamba fechada) 0,02 99,97 C 
026726 Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela 0,01 99,99 C 
030224 
Folha de porta lisa em madeira 
sarrafeada para pintura 
92x210cm 
0,01 100,00 C 
092774 
Cabo de aço galvanizado com 
alma de aço, diâmetro 3/8´ 
(9,52mm) 
0,00 100,00 C 
049575 
Esticador para cabo de aço 5/16´ 
(8 mm) com terminal gancho-
olhal 
0,00 100,00 C 
026548 Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm 0,00 100,00 C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
